Projekt „Võrgustikupõhine riskianalüüs (Riigikantselei)"

(viitenumber 283108, töid finantseeritakse Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 2021-2027 perioodi meetme (Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmise fondist), projekt nr 2021-2027.1.01.23-0001).

Lõpparuanne

17. oktoobril 2025. a.
Koostanud: Oliver Kadak (STATS Unities)

Teostatud tegevused (uusim etapp esimesena):

- MTA toetamine prototüübi kasutamisel ja hindamisel avalikes andmekogumites (ja genereeritud andmemudelis)
- MTA toetamine testimise etappides, nt SIT, UAT
- MTA toetamine vajaliku koolitusega
- MTA testkeskkonnas andmete liidestamise ettevalmistamine KMD jt andmete jaoks
- Prototüübi kasutuselevõtu konfiguratsioon MTA olemasolevas testkeskkonnas. MTA-RMIT teostus/STATS-Quantexa tugi
- Prototüübi kasutuselevõtu toetamine MTA olemasolevas testkeskkonnas
- STATS-Quantexa tugi MTA privaatse andmekogumi liidestamiseks, vajalike ja ajaliselt teostatavate täiendavate muudatuste teostus
- Kokkulepitud kasutusloo rakendamine MTA testkeskkonnas, kasutades lahendusele sisestatud täiendavaid privaatseid andmeid. MTA-RMIT teostus/STATS-Quantexa tugi

  --- --
- Töötoad andmete mõistmiseks, avalike andmete kvaliteediga seotud tegevused
- Avalike andmete jaoks andmete liidestamise väljatöötamine, sealhulgas andmemudeli määratlemine, andmete sõelumine ja puhastamine
- Olemivastenduse ühendite väljatöötamine ja võrgustiku loomine
- Kasutajaliideste konfigureerimine
- Olemasolevate avalike andmete põhjal välja 5 näidisriskiskoori väljatöötamine ja nendega seotud ülesanded, sh töötoad vajalike riskiskoorite täpsustamiseks
- Ettevalmistused prototüübi alustarkvara Quantexa paigaldamiseks MTA testkeskkonnas sh RMITiga koostöö Azure osas
- Valmisolek Maksu- ja Tolliameti spetsialiste ligipääsu võimaldamiseks avalike andmetega Pakkuja arenduskeskkonda

  -- -
- Töötoad MTA-ga probleemsete valdkondade süvitsi mõistmiseks;

- Töötoad MTA-ga alustarkvara lahendustest, sh probleemsete valdkondade käsitlusest läbi alustarkvara lahenduste;
- Töötoad MTA-ga võrgustikuanalüüsi prototüübi ja prototüübi testimise etappides käsitletavatest kasutuslugudest;
- Kasutuslugude prioriseerimine ja lõplik valik;
- Töötoad RMIT-iga lahenduse arhitektuurist ja komponentidest ning nende rakendusest arendus- ja testkeskkonna tarvis;
- Projektikeskkond loodud ning alustarkvara paigaldatud Pakkuja keskkonda (vt realiseerunud riskid);
- Projekti andmetele ligipääs olemas (avalikud andmed), valitud andmed on kooskõlastatud kasutuslugudega ja andmed on liidestamiseks valmis;
- Projektijuhtimises on kokku lepitud, esimesele juhtrühmale kokkuvõte esitatud.

Realiseerunud riskid ja nende maandamiseks vajalikud meetmed:

- MTA/RMIT täiendavalt kulunud aeg privaatandmete kasutuselevõtuks. Vähendatud rakendavate kasutuslugude arvu ja keerukust. Backlog valmistatud ja kokku lepitud võimaliku rakendamise etapi tarvis.
- RMITil täiendavalt kulunud aeg plaanitust rohkem Azure keskkonna sättimiseks – lisatud täiendavaid konsultante, RMITi rahulolu monitooringus, tagasiside hea, lahendatud;
- Koolitustes viivitus – enamus koolitusi ajakavas või lõpetatud, andmeinseneride koolituste lõpetamine hilinenud - maandamiseks täiendav kohapealne bootcamp hinnastatud ja lahenduse võimaliku rakendamise tarvis indikatsioonina esitatud;
- Projektikeskkondade juhtimiseks kuluv aeg – lepitud kokku arenduskeskkonna üleviimine Pakkuja arenduskeskkonda, muudetud vajalike ligipääsude loogikat;