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1. SISSEJUHATUS JA TAUST

Avatud valitsemise partnerlus (edaspidi AYPon rahvusvaheline algatus kodanikukeskse
riigijuntimise edendamiseks kasutades info-ja komikatsioonitehnoloogia arengust
tulenevaid vdimalusi. Avatud valitsemise partnezkin kesksel kohal véimu teostamise
l&bipaistvus, voitlus korruptsiooniga, kodanike $@aine avaliku voimu teostamisse ja uute
tehnoloogiate kasutamine valitsemise avatumaks mmaat. Vahem kui nelja tegevusaastaga
on Initsiativ kasvanud 65 osalejariigini, milleleasanduvad sajad kodanikuiihiskonna
organisatsioonid. AVP riigid hdlmavad tanaseks jubamandiku maailma elanikkonnast ja
initsiatiivi raames on tehtud kokku tile 2000 refattepanekt:

Eesti on avatud valitsemise partnerluse ametli#tepariik aastast 2012, olles liitunud AVPga
8 asutajariigi jarel esimeses laienemisringis. igesamiseks eesmargiks AVPs osalemisel on
suunata valitsuse ja kogu uUhiskonna teravdatudegheu riigijuhtimise kvaliteedile, dppida
teiste riikide kogemusest ja jagada Eesti kogenteisie partnerluses osalevate riikidega.
Avaliku v8imu teostamise arendamisel on Eesti jiudiavatuse ja labipaistvuse pdhim®otteid,
luues vastava oigusliku raamistiku ja kasutadedikaxga halduses laialdaselt kaasaegseid
tehnoloogilisi lahendusi.

AVP 2014-2016 tegevuskavas jatkatakse avalike mdte arendamist, ning uute
prioriteetvaldkondadend keskendutakse poliitikakujundamise protsessi @eatining
riigieelarve ja finantsjuhtimise Il&bipaistvuse sendamisele. Avatud ja kaasavama
poliitikakujundamise protsessi edendamiseks patakda osalemiseks vajaliku info
kattesaadavust, poliitikakujundamise protsessislensae voimalusi ja panustatakse nii
valitsusasutuste kui valitsusvaliste partneritetldduuse tostmisse koosttod teha, osapooli
kaasata ja poliitikakujundamisel osaleda. Riigiafitsjuhtimise |&bipaistvuse tdstmiseks on
kavas parandada avaliku raha kasutamise labipaisjzwarusaadavust. Teenuste arendamisel
jatkatakse kodanikukesksust, selleks kavandatakgevtsi tdstmaks avalike teenuste
arendamise ja osutamise kvaliteeti ning avaandikestetamise laiendamine.

Eestis vaadeldakse AVP eesmarke kogumis (deklacatisi pdhivaartused* |
vétmevaldkonnad teineteist tdiendavalt, mistéttu on tegevuskavaskamisel lahtutud nende

Y Ingl. k. Open Government Partnership (OGRip://www.opengovpartnership.org/
2 Open Government Partnership: Four Year Stratedp-2018.
http://www.opengovpartnership.org/sites/defautibttachments/OGP%204-
year%20Strateqy%20FINAL%200NLINE.pdf
3 Prioriteetvaldkonnana on poliitikakujundamise pesssi avatuse suurendamine AVP 2014-2016 tegevaskav
esmakordselt. Samas vdib seda pidada ka osalilalivateks lubadusteks, kuna ka mitmed varasema
tegevuskava lubadused on panustanud ka poliitikekizimise protsessi avatuse suurendamisele (nikaval
teenuste arendamise kui ametnikueetika edendaraigkuik
* AVP deklaratsiooni pohivaartused: tdsta valitsusgevust puudutava info kattesaadavust, toetada
kodanikuthiskonna osalust, rakendada k&rgeimaiddstaleid ametialasele aususele administratsiotissa
ligipaéasu uutele tehnoloogiatele avatuse ja vastista suurendamiseks.
® Avatud valitsemise partnerluses osalevate riikiefgevused ja eesmérgid struktureeritakse Uimbersviige
vdtmevaldkonna (valjakutse):
1. avalike teenuste arendamine — meetmed adresseek@danikuteenuste laia spektrit, edendavad
avaliku sektori tdhustamist vdi erasektori innoiasi;




pohivaartuste ja votmevaldkondade edendamisestgregdtult. Tegevuskava hdlmab
laiapdhjaliste arutelude tulemusena kokkulepitush@®ke avatud valitsemise edendamiseks,
seejuures laiendati AVP 2014-2016 tegevuskava fstoldVP votmevaldkondadelt AVP
deklaratsiooni  pdhimdteteni, ndhes vajadust lisadaue prioriteetvaldkonnana
poliitikakujundamise protsessi avatuse suurenda(nmse lahtub AVP deklaratsioonis toodud
pdhivaartustest, mahtumata kitsamalt piiritletudPAV6tmevaldkondade alla). Fokusseerituse
tagamiseks otsustati tegevuskavas keskenduda lelpradriteetvaldkonnale tuginedes eri
osapooltega konsulteerimise tulemusena valjas@klutpdhivajakajaamistele, mille
lahendamisele AVP tegevuskavas keskenduda. Valdklasl kus suured asjad on &ra tehtud
vOi protsessid algatatud, kaaluti thiskohtumist#ijplikult nendega AVP tegevusprogrammi
raames jatkamise vajalikkust, mis aga ei tahendateste AVP votmevaldkondade
arendamisele tahelepanu ei poodrata, vaid pigemtdtagise selleks edaspidi teisi vahendeid,
et paremini rakendada juba loodud voOimalusi (sh likeie pakkumine, juhendite
valjatootamine jms). Seega toetavad avatud valisempdhimdtete laiemat rakendamist ka
mitmed teised, paralleelselt AVP tegevuskavaga vidlavad tegevused, mis AVP
tegevuskavas ei kajastu.

Martsis 2014 ametisse astunud valitsus réhutasdusiamuuta Eesti riigivalitsemine
avatumaks ja viis AVP koordineerimise vastutusdrneaaluses osalemise algatajalt ja seniselt
koordineerijalt Valisministeeriumilt Riigikantsel¢uhtimise alla, kes vastutab ka valitsuse
tegevusprogrammi elluviimise koordineerimise ee3ajadust selge eestvedaja ja
koosttofoorumi jarele oli tdstatatud ka juba var@in vabaihenduste ettepanekutes, valitsuse
raportis, IRM raportis). AVP tegevuskava elluviimiskoordineerimiseks moodustati
riigisekretari juhtimisel AVP koordineeriv kogu, Ieis on vordsetel alustel esindatud
valitsusvéliste partnerite ja riigi esindajad (AVieémaatikaga enim kokkupuutuvate
ministeeriumide kantslerite tasemel). Olulisekstrpaiks on AVP Umarlaud, kes avatud
valitsemist vaartustavaid vabalhendusi koondavarakkuteppe kohaselt nimetas
valitsusvalised partnerid AVP koordineerivasse lgsgu Rahvusvahelisel areenil esindab
Eestit Valisministeerium.

Kaesolev, AVP 2014-2016 tegevuskava taitmise valaeare, on koostatud Riigikantselei

poolt tegevuskava esimese rakendusaasta kohta7(RQ13+ — 31.08.2015). Aruande

koostamisel on tuginetud AVP juhendmaterjalile @agamise heale tavale. Tegevuskava
taitmise kohta valmib 2016 kevadel ka séltumatunhimg séltumatu hindamismehhanismi

raames (IRM).

2. avaliku eetika edendamine — meetmed adresseerigadiptsiooni ja avalikku eetikat, ligipdésu
informatsioonile ja edendavad meedia ja kodanikskidiina vabadust;
3. avalike ressursside efektivsem kasutamine — meabtntegelevad eelarvete, riigihangete,
loodusressursside ja valisabiga;
4. turvalisemate kogukondade loomine — meetmed ad¥gsad avaliku turvalisuse, julgeolekusektori,
katastroofideks ja kriisideks valmisoleku ning Kesknaohtude kiisimusi;
5. éarilise aruandekohustuse suurendamine — meetmedwratud ettevbtete vastutuse suurendamisele eri
valdkondades, nt keskkond, korruptsioonivastaseetmmed, tarbijakaitse, kogukonna kaasamine.
® Ingl.k. Independent Reporting Mechanism (IRMtp://www.opengovpartnership.org/independent-répgr
mechanism




2. TEGEVUSKAVA KOOSTAMISE PROTSESS

Tegevuskava koostati laiapfhjalise erinevate odépd@asamise kaudu kogu tegevuskava
koostamise protsessi valtel, kasutades erinevaiavittsskanaleid ja pakkudes nii
aruteluvdimalusi kui tagasisidet tehtud ettepanakutning laiemaid teavitustegevusi ka
osapooltele, kes tegevuskava valjatootamisel dtses@salenud. Tegevuskava koostamist
koordineeris Riigikantselei. Osapoolte ettepandkutigineti nii tegevuskava sisulisel
koostamisel kui ka siseriikliku vastutusejaotus&qgardineerimise mehhanismi paikapanekul.
Tegevuskava prioriteetvaldkondade valikul lahtubaihenduste ettepanekutest ja IRM
soovitustest, VVTK programmi prioriteetidest jaraede perioodi tehtu analltusist.

Tegevuskava koostamine kestis ca 3 kuud. Alataflistp2014 toimusid ettevalmistused uue
tegevuskava koostamise ajakava koostamiseks, konsultatsioonid ja kohtumised
ministeeriumide ja valitsusvaliste partneritega.elperioodi tegevuskava sisu koostamiseks
koguti paralleelselt nii AVP vorgustiku ettepanekuhdol (esitati martsis 2014), IRM
soovitustest (sOltumatu raport eelmise perioodevegkava taitmisele, mis hdlmas samuti
konsultatsioone vabalhenduste esindajatega), uwsdp®olsest analllsist eelmise
tegevuskava taitmise kohta ning osapoolte ettepdesk mil viisil avatud valitsemise
pohimdtteid jargmise perioodi tegevuskava kaudugresdendada. Erinevatelt osapooltele
saadud ettepanekuid kasitleti Gihtse paketina jat@tébi lahtuvalt nende sisust.

Riigisekretari eestvedamisel korrald@gevuskava eelndu koostamiseks kolm

ndupidamist avatud valitsemise teemadega enim kokkupuutuvatst@eriumide kantslerite
ja ametnikega, erasektori esindusorganisatsiooAd®, imarlaua esindajate ja vabakonna
esindusorganisatsioonidég&simene néupidamine keskendus uue perioodi tasiava
prioriteetvaldkondade méaératlemisélaginedes varasema tegevuskava taitmise ja soltumat
hindamisaruande anallUsile, valitsusvaliste pattettepanekutele, ning aruteludele
valitsuse ja valitsusvéliste partnerite esindajategsustati kéesoleva perioodi tegevuskavas
keskenduda kolmele valdkonnale: poliitikakujundasrpsotsessi avatus, eelarvestamise
l&bipaistvuse suurendamine ning avalike teenustedamine. Seega tugineb tegevuskava
AVP pohivaartustele ja mitte kitsamale votmevaldkade méaaratiusele. Teisel ndupidamisel
(30.04.2014yaadati Ule laekunud ettepanekud ja ministeeriumidga konsulteerimise
kaigus prioriteetide alla valjapakutud algatusedja tegevused, mis otsustati tegevuskava
eelnbuna esitada avalikule konsultatsioonile.

9. maist 27. maini oli egevuskava eelndu avalikul konsultatsioonil eel@dudoststeemi
(EIS) vahendusabsalusveebis osale.eévaliku konsultatsiooni kaigus kogus Riigikantsel

" AVP tegevuskava 2014—-2016 koostamise ajakava:
https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsusfagfikantselei/strateegia/AVP_tegevusprogrammi_kaosgse k
ava_17.04.2014.pdf

8 Tegevuskava koostamisel osalenud organisatsioBailandusministeerium, Siseministeerium,
Justiitsministeerium, Majandus- ja Kommunikatsigoimisteerium, Valisministeerium, Riigikantselei,
vabaiihenduste AVP Umarlaud, Eesti Mittetulundusdbste ja Sihtasutuste Liit, Eesti Koost66 Kogu,
poliitikauuringute keskuse PRAXIS esindaja, Eestuandus-To0stuskoda, Eesti Ametilihingute KesHatti
Todandjate Keskliit



avalikkuselt ja huvitatud osalistelt tagasisiddidduste ja tegevuste otstarbekuse kohta ning
taiendusettepanekuid tegevuste kohta, samuti tafitswsvélistele partneritele Utleskutse
koosttos avaliku sektoriga tegevusi algatada vii elia. Avaliku konsultatsiooni ajal
teavitas Riigikantselei jargmise tegevusperioodonieetidest ja lubadustest ka teisi osalisi
(nt uleriigilised omavalitsusliidud, teised vabailesed, eriala-organisatsioonid), kes on
avatud valitsemisest huvitatud, kuid ei osalenugeveskava koostamises. Teavitamine
toimus osaliste liikmetele mdeldud uudiskirjade diaue-kirjade ja kohtumiste kaudu.

Vahetult parast avaliku konsultatsiooni I6ppu tomad kolmandal ndupidamisel (28.05.2014)
otsustati pOhimdtteliste tadienduste voi muudatustelile tegevuskavas.Lepiti kokku
tegevuskava etapiviisilises elluviimises ning esesi AVP riikliku koordineerimise
mehhanismis, samuti Rahvakogu projekti esitamiséB Aahvusvahelisele auhinnale. Kaigi
ndupidamiste kokkuvétted on AVP tegevuskava koostankodulehél Riigikantselei saatis
ettepanekute ja kommentaaride alusel parandatedusgava kdigile ettepanekute esitajatele
ning ndupidamistel osalejatele e-kirja teel Uledata. Tegevuskava eelndu teise versiooni ja
laeckunud kommentaaride koondtabeli koos ettepapelartvessevotmise markuse VoI
mittearvestamise pdhjendustega avaldas Riigikaitkaloma veebilehl

04.06.2014 esitas Riigikantselei tegevuskava eelndabariigi Valitsuse istungile
kinnitamiseks. 06.06.2014 toimus peaministri osaMi@iemalt avatud valitsemise partnerluse
uut tegevuskava tutvustav ja avalikkuse tahelepakviP-le suunav teavitusuritus
(6.06.2014%",

° AVP tegevuskava 2014-2016 koostamimkp:/valitsus.ee/et/riigikantselei/avatud-valitiee-
partnerlus/tegevuskava-2014-2016

19 hitps:/iriigikantselei.ee/sites/default/files/cante
editors/organisatsioon/failid/kommentaaride_koohdtavalitsusele _11.06.2014.pdf

1 AVP tegevuskava tutvustava urituse pressiteatp:/valitsus.ee/et/uudised/peaminister-roivaatad-
poliitika-uus-normaalsuga Urituse videosalvestus:
http://meediaveeb.valitsus.ee/show.php?path=/20d<gdikonverents-ek-2014-06-06-rnd13602.f4v




3. TEGEVUSKAVA ELLUVIIMINE

Tuginedes erinevate osapoolte ettepanekutele mseara tegevuskava elluviimisest saadud
kogemustele, tehti muudatusi tegevuskava elluverkizrralduses.

Valitsuse otsusel maarati AVP koordineerimine Rigitselei alla.

Lepiti kokku AVP siseriikliku koordineerimise mehhanism, mille kohaselt tegevuskava
elluviimise jalgimiseks ja avatud partnerlusega tseootsusteks moodustas riigisekretar
AVPd koordineeriva kogu (26.09.2014). Kogu ules&sden tegevuskava elluviimise
koordineerimine, soovituste andmine tegevustegdudeosalistele, partnerlusega seotud
otsuste langetamine, tegevuskava elluviimisele dngn andmine ning Eesti avatud
valitsemise partnerluses osalemise eesmarkide [geviste laialdane kajastamine.
Koordineeriva kogu valitsusvaliste partnerite valikorraldab AVP Umarlaud, valides
vabalhenduste poolsed esindajad AVP koordineesvassgusse AVP tegevuskava
rakendamise perioodiks. AVP Umarlaud korraldaseksll eraldi konkursi ja otsustas
valitsusvdliste partnerite valiku 25.08.2014 toimdrkoosolekul. Kogu valitsusepoolseteks
likmeteks nimetati nende ministeeriumide kantslekies oma igapaevattos vahetult avatud
valitsemise temaatikaga kokku puutuvad. Koordinetrikogu juhib riigisekretéar, kokku
kuulub kogusse 13 liiget, kellest 7 esindavad sasivaliseid partnereid ja riigipoolseteks
esindajateks on AVP temaatikaga enim kokkupuutuvaiaisteeriumide kantslerid
(Valisministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Sisestgeriumi, Justiitsministeeriumi,
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi).

Tegevuskava elluvimine kujundati paindlikumaks — etapipbhiseks, kus AVP
koordineerivale kogule antud padevus kiita heagsvaste uksikasjalikud kirjeldused, jalgida
tegevuste elluviimist ja langetada tegevuskavavithisega seotud otsuseid, andis véimaluse
otsida parimaid voimalikke lahendusteid antud |wstel taitmiseks ka tegevuskava
elluviimise kaigus. Selline korraldus tugines mulglas varasema tegevuskava elluviimise
kohta koostatud IRM raporti hinnangule, et rakepeu®odil voib selguda, et mdnest
tegevusest oleks otstarbekam loobuda, seda muutssada tegevuskavasse uusi tegevusi.
Seega voOimaldab selline paindlikkus otsida parimafiimalikke lahendusteid seatud
eesmarkide ja antud lubaduste taitmiseks, vajadebels jooksvalt korrektiive kavandatud
tegevustes voi ka mdne tegevuse elluviimisest Idabu

Tegevuskava kohaselt keskenduti esmalt tegevuskavikavandatud tegevuste tapsemale
sisustamisele et tulenevalt probleemikirjeldustest ja maaratlet tegevussuundadest
partneritega koostots leppida kokku Uhene arusadesistest sammudest tegevuskava
lubaduste taitmiseks. AVP tegevuskava elluviimidttingselt jalgima asunud AVP
koordineeriva kogu esimesel kohtumisel 14.11.204&gitil kokku, et iga tegevuse eest
vastutaja kutsub kokku huvitatud osalised, et téfasla valjapakutud tegevuse tausta,
eesmarki, ulatust, vdimalikke koostbopartnereidstdeiste tegevustega, tegevusega seotud
verstaposte ning tulemuslikkuse hindamise indikaddo rahalisi allikaid. Ajavahemikus
detsembrist 2014 kuni aprillini 2015 viidi labi kioimisi partneritega AVP tegevuskavas

7



kavandatud tegevuste sisuliseks lahtimétestamigekenkreetsemate t6ode kavandamiseks
nende tegevuste raames. (naiteks 12.12.2014 ajambahsava poliitikakujundamise to6tuba
22 osalejaga, nii riigi- kui vabakonna esindajasav®tul). Iga tegevuse kohta koostatud ja
partneritega labiraagitud Uksikasjalik kirjeldussitati AVP koordineerivale kogule
heakskiitmiseks ning avaldati avalikkusele veebis.

Tegevuskava keskendub kolmele prioriteetvaldkonnale- kodanikke kaasava ja avatud
poliitikakujundamise protsessi edendamisele, rélgievele ja finantsjuhtimise labipaistvuse
suurendamisele, kodanikust lahtuvate avalike tderargndamisele. Tegevuskavas anti kuus
lubadust, kuidas neis prioriteetsetes valdkondasgesud valitsemise pdhimdtteid rakendada
ja kavandati kokku 23 tegevust antud lubadusteigthiseks.

AVP tegevuskava 2014-2016 prioriteetvaldkonnadipatiused

Parandada osalemiseks tarviliku info
kattesaadavust

Kodanikke kaasav ja avatud
poliitikakujundamise protsess Parandada osalemisvéimalusi
poliitikakujundamise protsessis

Tdsta valitsusasutuste ja valitsusvaliste
partnerite suutlikkust koostood teha,
huvirihmi kaasata ja osaleda

Labipaistev riigieelarve ja Suurendada avaliku raha kasutamise
finantsjuhtimine |&bipaistvust ja arusaadavust

Tosta avalike teenuste arendamise ja
Kodanikust lahtuvad avalikud osutamise kvaliteeti
teenused

Kasutada avaandmeid laialdasemalt

Tulenevalt tegevuskava Ulesehitusest (osa tegeva@iatietud tldsdnaliselt) ja kokkulepetest
tegevuskava elluviimise osas (iga teostaja kutsakklk osapooled, et maéaratleda tdpsemad
tegevused ja partnerite panus ning kooskolastamaeigevuse kirjeldus AVP koordineerivas
kogus), kavandati enamuse tegevuste elluviimisijgdh tegevuskava teise rakendusaastasse.
Tulenevalt tegevuste erinevast ulatusest ja mahlasieerub ka nende teostamiseks
kavandatud ajaraamistikilegevuskava esimese rakendusaasta jooksul on ellaguid 5
tegevust (sellesse perioodi kavandatud 6 tegevustest). Ekainpoolte ehk 13 tegevuse
elluviimine on kasil algselt kavandatud ajakava@i&56% kogu tegevuskava tegevustest) ja 5
tegevuse elluviimine toimub uuendatud ajakava kelh#232% tegevuskava tegevustest).



| PRIORITEETVALDKOND:

Kodanikke kaasav ja avatud poliitikakujundamise protsess

Vaatamata headele infotehnoloogilistele lahendestel nende kasutamine véhene ning
kodanike ja teiste huvitatud osapoolte osaleminekgasatus poliitikate kujundamisse

varieerub. Poliitikakujundamise protsess tervikwmaraskesti hoomatav, samal ajal kasvab
ootus kaasaraakimisvbimalusteks juba poliitikakdamise varases faasis, kui otsustamist
vajavad alles see, kas poliitikavaldkondades midagutmist tldse vajab ning millised

voiksid olla pdhimdttelised vbimalikud lahenduseadid. Samal ajal on osade e-kanalite
funktsioonid dubleerivad ja kasutusmugavus ajalgyujajddnud, info-ja osaluskanalid

killustunud. Oluline on protsessi korrastada, keellused ehk info on olemas ja tehnoloogia
samuti, aga eeldab nutikust diged asjad Ules leida.

Sellest johtuvalt on tegu uue prioriteetvaldkonnagais tugineb AVP raamistiku
laiendamisele votmevaldkondadelt AVP pohivaartesteeskendudes kaasamise ja osaluse
suurendamisele poliitikakujundamise protsessisg rselleks vajalike tingimuste loomisele.
Selle prioriteedi eesmargiks on parandada osalésiisejaliku info kattesaadavust,
parandada osalemisv@imalusi ja suurendada osamanltikkust koostood teha.

Uks olulisemaid eesmarke on parandada valitsusanigla kohta info kattesaadavust, mis
voimaldaks paremat osalemist, Uhendades e-kanabsthvalt eelnevalt kindlaks tehtud
probleemidele ja lahtudes kasutajamugavusest, ahietuse korraldamiseks Uhtsematel
alustel. Inimestel peab olema vdimalik jalgida oosalusvéimalusi erinevates menetlustes
ning seelabi osaleda senisest rohkemates menefbpsaes.



Lubadus 1: Parandada osalemiseks tarviliku info ké¢aadavust

Poliitikakujundamise protsessis osalemiseks parenedlduste loomiseks tdstetakse nii
teadlikkust poliitikakujundamise protsessi toimiess ja osalusvdimalustest kui ka
arendatakse edasi osalemist hdlbustavaid vahendeliitikakujundamise protsessi

avatumaks ja kaasavamaks muutmise lubaduse tdksnisavandatud neli tegevust on

teineteisega tihedalt seotud. Poliitikakujundanpsatsessi kirjeldus ja lahtiseletuse loomine
voimaldab  parandada  osalemiseks tarviliku info dg#ddavust kui  ka

poliitikakujundamisprotsessis osalemise eeldusatdessi kirjeldus lisatakse e-kanalitesse ja
valitsusveebi Uhtsesse kaasamiskeskkonda. E-kasahs#tad olema lingitud valitsusveebi
kaasamisrubriigiga, et pakkuda mugavamat osalennlast.

Lubaduse taitmiseks otsustati neile lahendusi pa&Hkabi jargmiste tegevuste:

1.1. Anda poliitikakujundamise Elluviidud
protsessist ja osalemis-
vOimalustest hea Ulevaade

1. Parandada

osalemiseks 1.2. Luua kasutajale mugavad et Elluviimisel vastavalt
tarviliku info osalemise kanalid ajakavale
kattesaadavust
1.3.Teha uues valitusveebis Elluviimisel uuendatud
kaasamise rubriik ajakava jargi

Ulevaatlikuks

1.4.Luua Eesti.ee-s tihtne vorm | Elluviimisel vastavalt
margukirjale, ajakavale
selgitustaotlusele ja
teabendudele

Tegemist on uue lubadusega ja see on suunatud ARiRgartuste — labipaistvuse,
vastutavuse ja kaasava otsustamise edendamisele.
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Tegevus 1.1.

Poliitikakujundamise ja digusloome protsessist para tlevaate andmine, selle
selgitamine ja visualiseerimineja osalemisvdimaledirjeldamine

Staatus

Elluviidud

Eesmark

Tegevuse eesmargiks on teha lihtsas Kadléssaatlikult
kattesaadavaks info selle kohta, kuidas poliitikaipindatakse
ja seaduseelndusid ette valmistatakse ning millised
valitsusvéliste osapoolte véimalused nendes praitses
osaleda

Vastutaja ja
partnerid

Riigikantselei
Koosttopartnerid: Justiitsministeerium, AVP Umadau

Oodatav tulemus

Poliitikakujundamise ja diguslog@rasessist on parem
Ulevaade

Sisu ja ajakava
Teostatud t66d

Poliitikakujundamise ja digusloome protsesside
visualiseerimine ja selgitamine interaktiivse Ulatema
- Poliitikakujundamise ja 6igusloome protsessi
visualiseering on ette valmistatud ja partneritele
tutvustatud
- Interaktiivne lahendus on partneritega labi raab{ah
AVP Umarlauaga), taiendatud vastavalt saadud
tagasisidele ning avaldatud Riigikantselei kodulehe
https://riigikantselei.ee/et/poliitikakujundamise-j
oigusloome-protsess
Edasised t66d (september 2015):
- Interaktiivne poliitikakujundamisprotsessi ja
oigusloome protsessi visualiseering lisatakse loasise
valitsuse veebi kaasamise alajaotusesse.

Tahtaeg

August 2015

Tulemused ja mdju

Suureneb valitsusvéliste patm@ikodanike teadlikkus
poliitikakujundamise protsesside toimimisloogikgsheis
osalemise vBimalustest. Suureneb osalusvdimalastgt&mise
aktiivsus ja huvitatud osapoolte osalemine pobhitek
kujundamisel.

Taiendavad
oodatud tulemused
ja plaanid nende

Poliitikakujundamise ja digusloome protsessiske@suaalset
esitust saab tulevikus tdiendada eraldi vaadekeg@das naeb
protsess vélja kaasamise-osalemise perspekti@ishGjude

elluviimiseks hindamise perspektiivist.

Riskid Suutlikkus luua reaalselt toimiv mugav iteiivsus

Valjakutsed Linkimine teiste keskkondadega, kaatdu saaks kasutaja ot
leida talle olulist infot vdi osaleda poliitikakuydamisel

Oppetunnid Oppetunde analltsime ja arutame teraikdppraporti

koostamisel
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Tegevus 1.2.

E-osalemise kanalite edasiarendamine kasutajale raugmaks, vdimaluse korral
omavaheline integreerimine, potentsiaalsete kasatajteavitamine e-osalemise
kanalite voimalustest

Staatus

Elluviimisel vastavalt ajakavale.

Eesmark

Tegevuse eesmaérgiks on lahendada olukgsek-osaluse
keskkond osale.ee ei taida eesmarki toimida peaeaise
osaluskeskkonnana (vahe avalikke konsultatsioditee v
liklust ja tehniliselt aegunud), samas kui eelndudfosiisteem
mis on keskne eelndusid eri etappides (sh avalik
konsulteerimine) sisaldav keskkond, on kasutajak@mugav
kasutada.

Vastutaja ja
partnerid

Riigikantselei

Koostoopartnerid: Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeerium, Poliitikauuringute Keskuse Praxiseebte
Pulse.

Oodatav tulemus

EISi kasutajasdbralikkus paraneb.

Sisu ja ajakava

Uuendused olemasolevates infostisteemides ja i uu
keskkonna loomine.
- Projekti raames tellitakse uuendusi ja taiendug, m
lihtsustavad EISi kasutamist ja selles orienteestimi
- Samuti vaadatakse taiendavalt Gle EISi otsingu ja
teavituse funktsionaalsus ning parandatakse abiinfo
rubriiki.

Tehtud t66d:
- Valminud on e-osaluskeskkondade kasutajakogemu
anallius ja visioon e-osaluskeskkondade arenguks
- AVP koordineerival kogul otsustati parandada EIS-i
otsingu- ja teavitusvdimalusi ning valjanagemist ja
selgitavaid tekste. Tellitavate t6dde loetelu olmis.
Edasised t60od:
- Arendustegevused. Eeldatavalt saab arendajalt t66d
tellida 2015 sugisel, to0de valmimise aeg eeldditava
2015 I6pus.

Tahtaeg

Juuni 2016

Tulemused ja mdju

Kasvab osalusvdimaluste kasutus

Taiendavad oodatud Praxise ja Pulse valminud uuring on olnud suuitessiks
tulemused ja plaanid sisendiks tdna olemasoleva infostisteemi parandimise

nende elluviimiseks

olemasolevate vdimaluste raames ning on kindlastrtuslik
sisend ka tulevikus kui tuleb hakata arendamanfastisteemi.

Riskid

Tellitavad t60d ei valmi vastavalt ajakavale

Valjakutsed

Arendada osaluskeskkonday(i) nii, &ievéeks/kaoks sarnaste
funktsioonide dubleerimine erinevates kanalitessamase
sisuga funktsioone taitvate kanalite integreerimu@@malikult
terviklikuks stisteemiks, mis oleks Uiheselt arusaada
kasutusmugav ja annaks ka poliitikakujundajatatekkkuma
Ulevaate erinevate osapoolte panusest poliitikajienklamisel

Oppetunnid

Olemasoleva siisteemi arendamise skustilomavate

ekspertide/partnerite vahesus.
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Tegevus 1.3.

Uues valitsusveebis kaasamise rubriigi tiendaminenisteeriumide kaasamisalase
info ja selle esitlemisviisi standardiseerimine

Staatus

Elluviimisel uuendatud ajakava jargi

Eesmark

Tegevuse eesmaérgiks on parandada valgkassade kohta
info kattesaadavust, mis vBimaldaks paremat osatemi
Uhendades e-kanaleid vastavalt eelnevalt kindkstisi ¢l
probleemidele ja lahtudes kasutajamugavusest. stghpeab
olema vdimalik jalgida oma osalusvdimalusi erinegat
menetlustes ning seelébi osaleda senisest rohkemate
menetlusetappides.

Vastutaja ja
partnerid

Riigikantselei
Koosttopartnerid: kdik ministeeriumid, huvitatudtperid

Oodatav tulemus

Vabariigi valitsuse koduleht (gaist.ee) peaks saama kohak

mis annab Ulevaate kaasamise protsessist ja ahebdada
eelpool mainitud probleemid. Sinna koondub ministeeite
kaasamise teemaline info ning sealt avaneb ligigadas
valistesse e-demokraatia keskkondadesse — vaditslehele
ning ministeeriumite veebidesse tuleb uus alajastus
kaasamine. Valitsusportaali Uks alustalasid on
standardiseeritud infoarhitektuur ja kasutajamuganing
kaasamise alajaotuse loomisega muudame osalerfose in
Uhetaoliselt kattesaadavaks.

Sisu ja ajakava

Valitsusveebi kaasamisrubriigi infoarhitektuurigajunduse
valjatootamine.

Tehtud t66d:
- Valitsusportaali kaasamise alajaotuse infoarhitekja
kujundus on véaljato6tatud ja kokkulepitud
Edasised t6od:
- Valitsusportaali kaasamise alajaotuse tehnilinstte
- Valitsusportaali kaasamise alajaotuse kommunikais
ministeeriumites ja riigikantseleis

Tahtaeg

Oktoober 2015

Tulemused ja mdju

Valitsusveebis pakutav kaasatarsépilt suurendab
poliitikakujundamise protsessi arusaadavust jaliemakub
otselinki ministeeriumide kaasamisveebidesse, kn#dtud
osapooled saavad poliitikakujundamisse panustada.

D

S,

o

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Riskid

- Ministeeriumide lahenemine on erinev.

- Tekitab liialt astmeid juurde — pole mugav ega
arusaadav. Valitsusveebi kaasamisrubriik peab olen
selgesti lingitud ministeeriumide kaasamisrubridgd,
tagamaks selguse, et tegu pole dubleeriva vaid sam
funktsioon vBimalusega liikuda valitsusveebis koigi
ministeeriumide info koondilt edasi detailsema mfo

a
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konkreetse ministeeriumi kaasamisrubriiki, kus on
detailsem info vastava valdkonna ja kaasamistegevus
kohta ministeeriumi vastutusvaldkondade jargi.

Valjakutsed Uhetaolise lahenemise tagamine kaasaat@jaotuse
sisustamisele ja osalemise kommunikeerimisele
ministeeriumides

Oppetunnid Oppetunde anallusime ja arutame teraikdppraporti
koostamisel

Tegevus 1.4.

Uhtse vormi véljatdotamine margukirjade, selgitustiuste ja teabenduete
esitamiseks avaliku vbimu asutustele eesti.ee palrtgaudu

Tegevus 1.4.

Uhtse vormi valjatdotamine margukirjade, selgitodtsste ja
teabenduete esitamiseks avaliku voimu asutustetea=
portaali kaudu

Staatus

Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmark

Tegevuse eesmargiks on lahendada olukssdeabevéravas
eesti.ee on erinevatel riigi- ja kohaliku omavaigs asutustel
avaldatud margukirjade, selgitustaotluste ja teébete
esitamiseks erineva andmekoosseisu ja kujundussgaad:
Samas reguleerib nende dokumentide esitamist avisdbe
seadus, méargukirjale ja selgitustaotlusele vasemisy
kollektiivse p6drdumise esitamise seadus. Eesmsiagk
vormide andmekooseis Uhtlustada.

Vastutaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministegriu
Koosttopartnerid: Andmekaitseinspektsioon, Sisestearium,
Riigi Infostisteemi Amet, Kaitseressursside AmestEe
Linnade Liit, avaliku sektori asutused

Tahtaeg

Jaanuar 2016

Oodatav tulemus

Uhtlustatud vorm margukirja, sakjdotluse ja teabendude
esitamiseks teabevéarava eesti.ee keskkonnas

Sisu ja ajakava

| etapp (november-detsember 2014)
Tulemid:
Valmis prototiup méargukirjale, selgitustaotlusele |
teabendudele.
Toimus testimine, mille kokkuvdttes saab tuua valja
- Kasutajad ei tea, millist teenust kasutada, sdsiga,
mis vahe on teabendudel, margukirjal ja
selgitustaotlusel.
- Soovitakse p6orduda otse asutuse poole labi nende
kodulehe vai teisiti.
- Uldiselt on lihtsad teenused, selgitustekstidesiatakse
tdpsemaid selgitusi.

Il etapp (jaanuar-marts 2015)

E-vormide Uhtlustamise projekt, kus vaatluse alkeekti.ee
teenuse ,Ametlikud vormid“ e-vormid ning samuti Gét
teabendude, margukirja ja selgitustaotluse profmtit
Oodatavad tulemid:
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- olemasolevate e-vormide kirjeldus ja analtus;

- e-vormide Uhtlustatud mudel koos reeglite ja
ettepanekutega;

- Uhtlustatud mudel andmevaljade vastavuse kirjektus
riigi infosiisteemis olevate andmetega (sh DVK);

- hinnang e-vormide Uhtlustatud parameetrite vastleu
e-vormide keskkonnas olevate vGimalustega;

- anallus ja ettepanekud e-vormide kasutajatele ja
haldajatele

[l Etapp aprill 2015 - 2015 I16pp
Vormide Uhtlustamine teabevaravas eesti.ee.
Tulemid:

- Untlustatud mudelile tagasiside asutustelt ja
tegevuskava koostamiseks partnerite leidmine.

- Uhntlustatud e-vormide rakendamise tegevuskava
koostamine. Vastutuse paikapanemine. (Eeldus:
rahastuse olemasolu)

- Margukirja, selgitustaotluse, teabendude vorm isve”
(Eeldus: e-vormide uue keskkonna viimine live’i -
vastutav RIA)

- Senise 14 erineva e-vormi asemel 1 vorm (avaliku
sektori asutused)

Tulemused ja mdju

Uhtlustatud e-vormide rakendarkowstoos osapooltega ja
vastavalt kokkulepitud tegevuskavale (sh Uhtlustatrmide
loomine uude e-keskkonda, juhendite testimine,
ajakohastamine, Uhtlustatud e-vorme kasutavateisteuarvu
suurendamine).

E-vorme kasutavate asutuste arvu suurendamine 1t&ha
erinevat avaliku sektori asutust).

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanic
nende elluviimiseks

| E-vormide tdnase arvu (143 erineva nimetusega)ngimine
] ca 40-50-ni teabevaravas eesti.ee

Riskid

Rahulolematus asutuste poolt Uhtsete mérngald,
selgitustaotluste ja teabenduete esitamise vormide
kasutuselevotuga. Kardetakse kaotada oma asutersitéet.

Valjakutsed Asutuste kaasamine.
Teabevarav eesti.ee keskkonna arendamine.
Oppetunnid Testimise tulemused kinnitasid, et thiien luua Uks vorm,

Uhtne vorm peaks olema kuvatud asutuste veebidesse.
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Lubadus 2: Parandada poliitikakujundamise protsessisalemise vdimalusi

Kaasamisalased uuringud on naidanud, et ministe@igaasavad huvirihmi ja avalikkust
poliitikakujundamise liiga hilistes etappides, kii esitletakse juba valmis eelndu, mille
puhul phimotete arutelu ei ole enam voimalik. &ed| et tuua osalemisvéimalus
poliitikakujundamise tsiklis varasemaks, tuleb hasilevaatlikult kattesaadavaks teha
osalemise eelduseks olev info selle kohta, kusillalrmdnd olulise otsuse eelndud ette
valmistama hakatakse; luua véimalused sellistenpd@aaruteluks; ja jatkuvalt arendada
ministeeriumide praktikat huvipooli informeeridarfmeetsetest algatustest véimalikult

varakult.

Mitmed vBimalused on juba loodud, kuid nende pkaktiarieerub ja vajab tugevdamist, et
otsustamine oleks labipaistvam, poliitikate kujumditze ettenahtavam ja kaasavam juba
varasemas etapis, kus erinevad osapooled saakdatiaguba aruteludes, kus kisimuse all
on alles see, kas midagi muutmist vajab ja millig@idtsid olla potentsiaalsed lahendusteed
(mitte juba valmis eelndude kooskdlastamine huygrdega), samuti tuleks tésta avaliku
konsulteerimise tulemuste sisulist tagasisidestavalgsusvaliste partnerite ettepanekute
suhtes (so miks kujunesid poliitikavalikud justliseks nagu nad kujunesid ja mil mé&éaral
osapoolte sisulise panusega arvestati).

2. Parandada
poliitika-
kujundamise
protsessis
osalemise
voimalusi

2.1.Poliitikakujundamise varases etapis in
kattesaadavaks tegemine nii menetlus
kui ka osalusvbimaluste kohta

2.2.Selliste algatuste edendamine, mis
vOimaldaksid arutelu pdhimotteliste
valikute Ule poliitikakujundamise
varases faasis

2.3.Soovitus langetada olulised eelarve-ja

maksupoliitilised otsused kevadel koos

eelarvestrateegiaga

2.4.Poliitikakujundamise tulemustest pare
tagasiside andmiseks erinevate
vOimaluste ja meetodite tutvustamine
valitsusasutustele, nende kasutuselev

2.5.Struktuurifondidest rahastatavatele
kaasamisprojektidele sisu andmine ja
elluviimine koost66s vabatihendustegd

2.6.Valitsusvadlise internetipbhise
arutelukeskkonna loomine, et

fa=lluviimisel
evastavalt
ajakavale

Elluviimisel
vastavalt ajakavale

Elluviidud

D
nidluviimisel
vastavalt ajakavale
ptt

Elluviimisel
vastavalt ajakavale

L

Elluviimisel
uuendatud ajakava

voimaldada kodanikel algatada,

jargi
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kavandada, koostada ja seejarel
digitaalselt allkirjastatuna esitada riigi-
ja kohaliku vdéimu asutustele
kollektiivseid margukirju

Tegemist on osalise jatkuva ja osaliselt uue lubada. Lubadus on suunatud AVP
pohivaartuste — kaasava otsustamise, vastutaviéepaistvuse edendamisele.

Tegevus 2.1.

Poliitikakujundamise varases etapis info kattesaad&s tegemine nii menetluse kui ka
osalusvoimaluste kohta

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmark Tegevuse eesmaérgiks on parandada huvidéh@mavalikkuse
voimalusi poliitikakujundamise varases etapis kaag&ida.
Selleks on vaja kattesaadavaks teha info selleakdli riigiasutus
hakkab kaaluma vdimaliku poliitikamuudatuse ettevuatamist.

Vastutaja Riigikantselei
Koosttopartnerid: ministeeriumid, vabauhendused.

Tahtaeg Detsember 2015

Oodatav tulemus

Info kattesaadavus poliitikakujumida varases etapis nii
menetluse kui ka osalusvdimaluste kohta paraneb.

Sisu ja ajakava

EISi luuakse vbimalus iga eelndu menetlemise akgyusestel voi
jarel lisada teavitusi. EISi luuakse teavituse tsidon, mille
kaudu saab poliitikakujundamise varases etapisdeabkkusele
kattesaadavaks teave eelndu voi muu kisimuse ¢dighise
alustamise, selle menetluse ja selle valjatottesrosalemise
voimaluste kohta.

Tehtud t66d:
- Arutelud osapooltega sisulise lahenduse lle orudeet
- Valjapakutud lahendus on kiidetud heaks AVP
koordineerivas kogus ning digusloomejuhtide imaatau
Edaspidised tegevused:
- Rahastusvbimaluste leidmine ja arendajalt toodientieke.
Eeldatavalt saab arendajalt t66d tellida kédescessa
sugisel, tdode valmimise aeg selgub hanke tulenausen

Tulemused ja mdju

Paranevad huvirihmade ja ava&kdimalused
poliitikakujundamise varases etapis kaasa raakida.

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanic
nende elluviimiseks

| Poliitikakujundamise, digusloomeprotsessi ja osalumaluste
] paranemine AVP 1.lubaduse tegevuste tulemusenayrkus
kombineeritult edendatud nii poliitikakujundamis®fsessi
toimimist kui ka praktilisi tobvahendeid erinevatsapoolte
osalemise ja kaasatuse tugevdamiseks poliitikakigjomsel.

Riskid Tellitavad t66d ei valmi vastavalt ajakavale

Valjakutsed Praktika juurutamine, et pakutavadnaiused kujuneksid
ministeeriumide ja erinevate osapoolte jaoks hé&@dkgahendiks
ja poliitikakujundamise protsessi igapaevaseks msak

Oppetunnid Oppetunde analltsime ja arutame teraikdppraporti

koostamisel
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Tegevus 2.2.

Selliste algatuste edendamine, mis véimaldaksidtalu pohimdtteliste valikute tle
poliitikakujundamise varases faasis

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmark Tegevuse eesmargiks on luua paremad visiatheeskatt
valitsusvélistele osapooltele poliitikavalikute tilu
sekkumiseks.

Vastutaja Riigikantselei
Koostoopartnerid: kdik ministeeriumid, huvirihmasendajad

Tahtaeg Juuni 2016

Oodatav tulemus

Tugevdada poliitikakujundamise segsdaasis osapoolte
pdhimotteliste valikute arutellu kaasamise praktika

Sisu ja ajakava

Poliitikakujundamise varases faasis arutelu poktefiste valikute
Ule paremate voimaluste loomiseks laiendada
poliitikavaldkondades roheliste ja valgete raanmeahing
kontseptsioonide kasutamise praktikat.

Tehtud t66d:

- Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm suunab
poliitikakujundamise varases faasis kasutama enam n
rohelisi, valgeid raamatuid kui ka kontseptsioovi€.
tegevusprogramm néeb ette 20 kontseptsiooni, 3isehe
raamatu ja 2 valge raamatu valjatootamist.

Edasised t66d:

- Roheliste raamatute, valgete raamatute ja konisepise
praktika analtusimine

- Teadmiste-oskuste arendamine nende kasutamiseékpra
tugevdamiseks (sh integreerides koolitusprogramssiele

Tulemused ja mdju

Tegevuste tulemusena uuendasaksétuslikku juhendit, mis on
ministeeriumidele abiks ja toeks nende poliitikakugamise
alastes tegevustes.

Taiendavad oodatud Taiendavalt toetatakse SF meetmest ,Poliitikakujnaide
tulemused ja plaanid kvaliteedi arendamine* analtitiside teostamist jaud@janaliusi

nende elluviimiseks

alaste koolituste korraldamist.

Riskid

- Tanane piiratud praktika ei voimalda telssnduslikke
jareldusi siisteemi muutmiseks.

- Valjakujunenud t66harjumuste muutmine on pikaagal
protsess ning jarjepidevuse ja positiivsete naigatedumine ei
motiveeri ametnikke panustama varajasse poliitikakdamise
faasidesse.

Valjakutsed Tdestada ametnikele, et varajasessfpablimotteliste valikute
anallilsi ja kaasavasse arutelusse tasub panustada.
Oppetunnid Oppetunde anallisime ja arutame teraikdppraporti

koostamisel
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Tegevus 2.3.
Soovitus langetada olulised eelarve- ja maksupdiged otsused kevadel koos
eelarvestrateegiaga

Staatus Elluviidud
Eesmark Parandada riigirahanduse labipaistvugieelarve pikemat
planeerimist ja maksupoliitika etteennustatavust.
Vastutaja Rahandusministeerium
Koostbopartnerid: Maksu-ja Tolliamet, ministeeridmi
Tahtaeg Juuli 2015
Oodatav tulemus Maksumuudatuste ettepanekud teNaltssiigi Valitsuse poolt

paralleelselt riigi eelarvestrateegia ettevalmissaiga iga aasta
aprillis (Riigikogu korraliste valimiste aastal repning Riigikogu
menetleb need vBimalusel enne suvepuhkusele minekut

Sisu ja ajakava 19.02.2015 voeti vastu maksukorralduse seadusaditiese
seadus, mille kohaselt peab maksuseaduse, santeitimsridatuse
vastuvotmise ja jdustumise vahele uldjuhul jdantesewdalt kuus
kuud.

Tulemused ja moju | Pikem aeg maksupoliitiliste muusi@ rakendamiseks vdéimaldab
sisukamat arutelu muudatuste eelndu ule ja kohatemi
muudatustega.

Taiendavad oodatud Suureneb eelarve koostamise kvaliteet, sh majanogisposi
tulemused ja plaanid tdpsus ning véimaldab ministeeriumidel tapsemalbh@érida
nende elluviimiseks| vastava eelarveaasta tegevusi ja ressursse.

Riskid Ootamatud voi erakorralised muudatused msdadustes, mis
voivad tuleneda eriolukorrast voi valistegurist.
Valjakutsed Huvipoolte kaasamine ja nende arvagaisevestamine ning

kompromisside saavutamine lahtudes samal ajal riigi
finantspoliitilistest digusaktidest ja pohimbtetest

Oppetunnid

Tegevus 2.4.
Poliitikakujundamise tulemustest parema tagasisidedmiseks erinevate vbimaluste ja
meetodite tutvustamine valitsusasutustele, nendsutaselevott

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmark Tegevuse eesmargiks on aidata kaasalkjarétikule, et
poliitikakujundamises osalenud osapooltele tutwagkise nende
arvamuste vOi seisukohtadega arvestamist vOi migstamist ning
vastava otsuse tagamaid Oigeaegselt ja piisavalgdhjse ja

selgusega.

Vastutaja Riigikantselei
Koosttopartnerid: kdik ministeeriumid

Tahtaeg Juuni 2016

Oodatav tulemus Poliitikakujundamise tulemusteseipa tagasiside andmiseks
kaasamistulemuste kokkuvotte avaldamine

Sisu ja ajakava EIS arenduse raames luuakse Bil@alus lisada eelndu
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toimikusse avaliku konsultatsiooni kokkuvottedgad teisi
vajalikke teavitusi.
Tehtud t66d:

- Arutelud osapooltega sisulise lahenduse lle orudeet
Edaspidised tegevused:

- Rahastusvbimaluste leidmine ja arendajalt toodientieke.

Tulemused ja mdju

Kaasamise tulemuste tagasisidestgraktikate paranemine.
Tagasisidestamise praktika tugevam levik poliigkiatijundamisel.

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanic
nende elluviimiseks

| Teemat arutatakse uuesti kokku kutsutavas kaasamise
] koordinaatorite vorgustikus tagamaks ministeeriwenititlaselt hea
praktika.

Poliitikakujundamisega tegelevatele ametnike ka#szaste
oskuste arendamiseks viiakse labi koolitused, sméegiga
parandada poliitikakujundamise protsessis tagasenmimise
kvaliteeti (koolitused viiakse labi vahemikus 202617).
Koolitustel keskendutakse mdjude hindamise, an&iludikkuse
ja kaasamisalaste oskuste arendamisele (sh
tagasisidestamisoskused), et tugevdada nendekatbhkéa
riigivalitsemise toetamiseks.

Riskid Jarjepidevuse puudumine koolitustegevusé&agaamistegevuste
seires, mistottu puuduliku tugitegevuste ja tagdsgtamise tottu
jddvad uued tdoharjumused juurdumata.

Valjakutsed Tagasisidestamise praktikate juurdenarmuutumine
poliitikakujundamise protsessi tavaparaseks osajabwaega.

Oppetunnid Oppetunde analtiiisime ja arutame teraikippraporti koostamise

Tegevus 2.5.

Struktuurifondidest rahastatavatele kaasamisprojedle sisu andmine ja elluviimine
koostd0s vabalhendustega

Staatus

Elluviimisel vastavalt ajakavale.

Eesmark

Tegevuse eesmargiks on parandada pdujikadamise kvaliteeti
seelabi, et kaasamine on muutnud siisteemseksskllaks on
loodud vajalikud tingimused, vabaihendustel on mpamad
voimekus selles protsessis kaasa luta. Sellekakéeette
kaasamisprojekte, mis selle eesmargi saavutankaaka aitavad.

Vastutaja

Riigikantselei
Koosttopartnerid: riigiasutused, vabaiuhendused

Tahtaeg

Juuni 2016

Oodatav tulemus

Kaasamise muutumine sisteemsak&pklijundamise osaks
suurendab poliitikakujundamise kvaliteeti.

Sisu ja ajakava

Kaasamise slsteemsuse toetamine pakkudes lisara@stalusi
kaasamispraktikate tugevdamiseks. Toetatakse kulipe
tegevussuundi: a) uute kaasamisalaste lahendusktdaine; b)
riigi kaasamispoliitika arendamine; c) vabauheneust
poliitikakujundamises osalemise vBimekuse arendamin
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Tehtud:

Kaasamisprojektide elluviimiseks lisarahastusvoustd
tingimuste maaratlemine konsulteerides ettevalmistel
nii valitsus- kui valitsusvaliste partneritega, il
tulemusena otsustati toetada 3tilpi tegevussuapdiite
kaasamisalaste lahenduste katsetamine; b) riigi
kaasamispoliitika arendamine; c) vabaiuhenduste
poliitikakujundamises osalemise vGimekuse arendamin
N6uandvas rollis projektide valikukomisjoni moodursine
nii riigiasutuste kui valitsusvaliste partnerorgaatsioonide
esindajatest.

Kaasamisprojektide ideede kogumine ja prioritisaere.
Esimeste projektiideede tapsustamiseks toimus 12012
kohtumine partneritega, mille kadigus vaadati |&iis
esitatud projektiideed, tdpsustati neid ja aruéatindavaid
ideid ning prioritiseeriti laual olevad ettepanekud

2015. a alguses alustatud 1. projektiga.

Edasised tegevused:
Taiendavate projektide rahastamine

Tulemused ja mdju

|24

Kasvab kaasamispraktika sistegrosapoolte suutlikkus sisuliselt

poliitikakujundamise protsessi panustada

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanic
nende elluviimiseks

)

=

Riskid

Head projektiideed saavad rakendamiskupisgkshilja, mistottu
pole vdimalik neid antud meetmest enam rahaliselizida

[a

Valjakutsed Ministeeriumide motivatsioon kaasamagpka stisteemseks muu
Oppetunnid oppetunde analliusime ja arutame tergikdppraporti koostamisel
Tegevus 2.6.

Valitsusvdlise internetipdhise arutelukeskkonna lmine, et véimaldada kodanikel
algatada, kavandada, koostada ja seejarel digita#lallkirjastatuna esitada riigi- ja
kohaliku vbimu asutustele kollektiivseid margukirju

Staatus

Elluviimisel uuendatud ajakava jargi

Eesmark

Pakkuda kodanikele tegelik ja sisulinemaduis realiseerida oma
oigusi Riigikogus 12. martsil 2014 vastu voetud ikirjale ja
selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pidnise esitamise
seaduse” (518 SE) raames, luues kollektiivseteduimiste
koostamise, nende Ule arutlemise ja Riigikoguleaesse
veebikeskkonna.

Vastutaja

SA Eesti Koost6o Kogu
Koostoopartnerid: Riigikantselei, Riigikogu

Tahtaeg

Detsember 2015

Oodatav tulemus

Toimiv veebikeskkond, kus saaltadigaarutelusid thiskonnas
olulistel teemadel, koosloome p&himdttel koostaddikke
poordumisi, neile poolt- ja vastuh&ali koguda, draalt teisele
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isikule delegeerida, algatatud aruteludest koliesgid podrdumisi
teha ning koos vahemalt 1000 digiallkirjaga poorded
Riigikogule esitada, jalgida podrdumise menetlerRiggikogus
(protsessi ajatelg, vastused Riigikogust) ning aditgikogust
poordumisele vastus.

Sisu ja ajakava

Hetkel kaib t60 kollektiivsete po6rdumiste veebidamna
kasutajasdbraliku Glesehitusega ning veebikeskkauoies
jatkusuutliku haldus- ja rahastusmudeli valjatoGssama.

Edasine ajakava:

- august 2015 — kollektiivsete péérdumiste veebikeskia
haldus- ja rahastusmudeli valjato6tamine

- september 2015 — Riigikogu kantseleile ja AVP
koordineerivale kogule poordumiste keskkonna halgus
rahastusmudeli tutvustus, Riigikogu kantseleigaaiaete
jaotus

- oktoober 2015 — kollektiivsete po6rdumiste kesklaan
nimekonkursi korraldamine ja teavitusplaani kavamihe

- november 2015 — kollektiivsete p66rdumiste keskkonn
testimine

- detsember 2015 — kollektiivsete p66rdumiste
veebikeskkonna avamine koos Riigikogu kantseleiga

- alates detsember 2015 — kollektiivsete p66rdumiste
keskkonna haldamine, kasutajatoe tagamine, vajaduse
modereerimine jms

Tulemused ja moju

Kollektiivsete po6rdumiste veelslkkonna loomise tulemusel
paraneb oluliselt kodanike demokraatlik digus adatdigusakte,
esitades parlamendile kollektiivseid po6rdumisi.

Kollektiivsete po6rdumiste veebikeskkonna konkreétsilemusel

1) tekib platvorm, kus igatks saab end identifitsessid
tOstatada Uhiskondliku probleemi voi kiisimuse, @da
poordumise Riigikogule;

2) tostatatud probleemi/algatuse Ule saab arutadairejakut
pidada, poolt- ja vastuargumente valja pakkuda,
lahendusvalikuid vaagida,

3) arutelude tulemusel saab koostada podrdumise,lendéab
koguda digiallkirjade kujul (ID-kaart, mobiil-ID)&ali, ning
poordumine Riigikogule edastada;

4) saab jalgida, mis poordumisega Riigikogus toimuigan
parlament vastab;

5) saab analililsida protsessi kordaminekuid ja takisarsa
I6ppjareldusi, tunnustada osalenuid;

6) saab selge Ulevaate senini esitatud kollektiivsetes
poordumistest ning nende edasisest kaekaigustgyprae
kajastab esitatud podrdumgskcel-tabel Riigikogu
kodulehe).

Taiendavad oodatuc
tulemused ja plaanic

| Kui veebikeskkond toimib, saab sellele uusi tasah@e
i funktsioone juurde ehitada. Naiteks saaks samaliipiatvormi

nende elluviimiseks

kasutada ka valitsusele margukirjade ja selgitulstste esitamiseks
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ning kohalikes omavalitsustes digusaktide algateksivastavalt
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-leNd2la paremini
on loodav veebikeskkond inimeste igapaevaste @sustega
seotud ja Uhendatud, seda suurem kasutajaskonkidreshle tekib.

Riskid 1) Kollektiivsete p66rdumiste platvormi kommunikeersai on vaja
selgitada osale.ee ja loodava veebikeskkonna fiomialsuse
erinevusi.

2) Madal kasutusaktiivsus. Koos veebikeskkonna telde@ga on
vaja laiemalt tutvustada kodanike digust esitadgiligule
poordumisi. Veebikeskkonna valmimine ei taga vetseda
aktiivselt kasutatakse, vaja on teha teavitustdigd naiteks the-
kahe aktuaalse p6drdumise koostamise ja esitaraisgukuut
keskkonda laiemalt tutvustada.

3) NOrk integratsioon Riigikogu tookorralduse ja teabe
avalikustamise funktsionaalsustega.

Valjakutsed - Kollektiivsete poordumiste platvorm on vaja siduda

uuendamisel oleva eelndude infosiisteemiga (E19)a ku
EISi eeldatavalt lisanduv algatus-etapp voib ralypdase
korral tAhendada kollektiivset podrdumist.

- Kohaliku tasandi p66rdumiste esitamise véimalus
veebikeskkonna kaudu. Kohaliku omavalitsuse kousdd
seaduse jargi on Uhel protsendil hdalediguslikakavvoi
linnaelanikest digus teha kohaliku elu kiisimusttav voi
linnavolikogu voi -valitsuse digusaktide vastuvdseks,
muutmiseks voi kehtetuks tunnistamiseks algatus, m
voetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. drab
selle vbimalusega praegustes arendustéodes araeatzal
reaalselt voiks see voimalus hiljem (2016. aastkRida.

Oppetunnid
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Lubadus 3: Tosta valitsusasutuste ja valitsusva@igiartnerite suutlikkust koostodd teha,

huvirihmi kaasata ja osaleda

Lubadus lahtub vajadusest toetada valitsusametniddtie jaoks kaasamise labiviimine pole
igapéevane, tooriistadega, mis vbimaldaksid iseakikibi tdotada kaasamise protsessi

votmekisimused.

3. Parandada
osalemiseks
tarviliku info
kattesaadavust

ja parima praktika
kattesaadavaks tegemiseks

juhtndoride andmine protsess

elluviijatele vastavalt
poliitikakujundamise

olukordadele (nt interaktiivne

veebileht naidete-
meetoditega)

3.2.Sotsiaalpartnerite ja teiste

vabakonna Ghenduste
vOimekuse suurendamine
selleks, et nad suudaksid
avalikku poliitikat paremini
anallilsida ja kaasata oma
likmesorganisatsioone
avalikku poliitikat
puudutavate seisukohtade
valjatootamisse

3.1. Kaasamis- ja osalusmeetodjt&lluviimisel vastavalt

ajakavale

Elluviimisel vastavalt
ajakavale

Tegemist on osaliselt uue ja osaliselt jatkuva disega. Lubadus on suunatud AVP
pohivaartuste — kaasava otsustamise ja vastutadeselamisele.
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Tegevus 3.1.

Kaasamis- ja osalusmeetodite ja parima praktika testaadavaks tegemiseks
juhtné6ride andmine protsessi elluviijatele vastdtvpoliitikakujundamise olukordadele
(nt interaktiivne veebileht naidete-meetoditega)

Staatus

Elluviimisel

Eesmark

Tegevuse eesmargiks on teha kaasamiseotiséplihtsasti
kattesaadavaks teiste kogemus kaasamise meetdiidete
kohta, millest on vdimlik 6ppida ja juhinduda uute
kaasamisjuhtude ettevalmistamisel. Juhtndéride vhasutatakse
selleks, et instrueerida vdhekogenud kaasajaid tdonkarrale
sarnase kogemuse pdhjal digeid otsuseid langetativagtandlike
huvidega rithmade arvamuse valjaselgitamise viisid).

Vastutaja

Riigikantselei
Koostoopartnerid: kdik ministeeriumid, vabalhenduse

Tahtaeg

Juuni 2016

Oodatav tulemus

Sisu ja ajakava

Algselt kavandatud interaktiivse netilehe loomidedst loobuti,
kuna Uhelt poolt on see vaga ressursimahukas ésialtibidmine
ja pidev uuendamine) ning teisalt peeti olulisenmgigem
panustada heade praktikate stindimise toetamistnAtiivina
kaalutakse viimastel aastatel soiku jaanud parimate
kaasamispraktikate kogumist ja tunnustamist, nkélitesaadavak
tegemine on vdimalik ka olemasolevatel kaasamiséilghtedel.
Jatkub ideede kogumine vdimalikeks alternatiivsetekevusteks
antud eesmargi saavutamiseks.

Edasised t66d:
Ideede kogumine ja tegevuste tapsustamine
Valjavalitud tegevuste elluviimine

Tulemused ja moju

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanic
nende elluviimiseks

=

Riskid

Valjakutsed

Oppetunnid Oppetunde anallusime ja arutame teraikdppraporti
koostamisel

Tegevus 3.2.

Sotsiaalpartnerite ja teiste vabakonna thendustéwékuse suurendamine selleks, et
nad suudaksid avalikku poliitikat paremini analliida ja kaasata oma
likmesorganisatsioone avalikku poliitikat puudutate seisukohtade valjatdotamisse

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmark Tegevuse eesmargiks on tugevad esindassatgoonid, kes on
poliitikakujundamises vBimekad osalejad.

Vastutaja Riigikantselei
Koosttopartnerid: Siseministeerium, Eesti
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Mittetulundustihenduste ja Sihtasutuste Liit.

Tahtaeg

Juuni 2016

Oodatav tulemus

Sotsiaalpartnerite ja teiste vamakaihenduste voimekuse kasy
poliitikakujundamisel osalemiseks

Sisu ja ajakava

Ministeeriumide ja kodanikuihenduste partnerlustage
strateegilise partnerluse vormide thtlustamine ning
poliitikakujundamise protsessis vabalhenduste osaée
voimekuse suurendamine.

Ajakava:

- Strateegilise partnerluse mdiste sisustamine, siathine
ja juurutamine. Kontseptsiooni eestvedaja
Siseministeerium juhendab edaspidi ka teisi mierstiene
sellisele instrumendile sisu andmisel.

- Vabaiuhenduste poliitikakujundamises osalemise
suutlikkuse tegevussuuna kaivitamine (aprill 2015).

- Vabaihenduste poliitikakujundamises osalemise
suutlikkuse tegevussuuna projektide elluviiminelsgu
2016)

- Vabaiuhenduste juhtide arenguprogrammi labiviimimay(
2015)

Tulemused ja mdju

Labimdeldum partnerlus riigiastgya vabaiuhenduste vahel,
mdjusamad koostoovormid ning paranenud vabalheadust
suutlikkus panustada poliitikate kujundamisse.

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanic
nende elluviimiseks

)

=

Riskid

Valjakutsed

Oppetunnid
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I PRIORITEETVALDKOND:

Labipaistev riigieelarve ja finantsjuhtimine

Lubadus 4: Suurendada avaliku raha kasutamise lahigtvust ja arusaadavust

Riigieelarve ja finantsjuhtimise labipaistvuse ®ndamiseks on vaja teha valitsuse
finantsandmed avalikuks koondatud kujul ja nendiigdgis selliseks, et see toetaks andmete
sisulist moistmist. Riik kogub avaliku sektori Uksustelt raamatupidamisindmeid.
2004.aastast on andmebaasis ca 40 min kirjet. &@sakguhul on avalikkusel Ulevaade
keskvalitsuse alla kuuluvate Uksuste raamatupidansisdmetest (ksnes uksustepdhiste
aruannete kaudu, mis ei vOimalda detailsele infa@gaasu ega hdlbusta nende sisulist
maoistmist (sh anallUside tegemist). Kohalike omgsuadte andmed on 20 min kirje mahus
Riigiraha rakenduses avalikustatud 2014.aastal,d kiibhalike omavalitsuste riigile
esitatavatest ning avalikult vélja pandud raamalkapise andmetest ei ndhtu, millise avalikku
sektorisse mittekuuluva arithingu, MTU vdi SA-ga oad tehingu teinud. Seetdttu on
labipaistvuse seisukohalt oluline info praegu a&wmiamata. Lisaks puudub Ulevaade
riigieelarvest toetust saavate vabatihenduste kohtpseostatud info kohalike omavalitsuste
tehtud tehingute ning neist kasusaavate isikuteéskoh

Lubaduse eesmargiks on muuta avaliku raha kasueamdinipaistvamaks ja vOGimaldada
raamatupidamise andmete avaandmetena kasutamistvalikkusel kui avalikul sektoril.
Kogu valitsussektori finantsandmed avalikustatakségiraha rakenduses kohalike
omavalitsuste andmetega sarnaselt. Samuti on egi&arennetada korruptsiooni,
suurendades avalikku kontrolli omavalitsuste jekkaBtsuse tehingupartnerite ja tehingutega
seotud isikute avaldamise kaudu, samulti riigie@sintoetust saavad vabaihendused ja neile
eraldatud rahalistest mahtudest.

4.1.Riigiraha rakenduse edasiarendamine: Elluviimisel
keskvalitsuse, avalik-Biguslike isikute javastavalt ajakavale
vOimalikult suure osa valitsussektorisse
kuuluvate muude Uksuste
raamatupidamise andmete lisamine
kontoplaaniga ndutud detailsuses

4. Suurendada
avaliku raha | 4.2. Kohalike omavalitsuste erasektorisse|j&lluviimisel

kasutamise kolmandasse sektorisse kuuluvate vastavalt ajakavale
l&bipaistvust tehingupartnerite avalikustamine ning
ja selle info liidestamine ariregistriga
arusaadavust tehinguga seotud isikute valjatoomiseks
4.3. Riigiraha rakendusse riigieelarvest Elluviiehis
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ko

Tegemist on uue lubadusega,

vastutavuse edendamisele.

toetust saanud vabaihenduste lisamin

4.4 Juhtnooride andmine kohalikule
omavalitsusele kohalikust eelarvest

riigieelarvega sarnasel kujul

euuendatud ajakava
jargi

Elluviidud

danikule arusaadava luhitlevaate
ostamiseks riigi eelarvestrateegia jal

mis on suunatud AVR@étuste — labipaistvuse ja

Tegevus 4.1.
Riigiraha rakenduse edasiare

suure osa valitsussektorisse kuuluvate muude Uksusiamatupidamise andmete lisamine
kontoplaaniga ndutud detailsuses

ndamine: keskvalitsuagalik-Giguslike isikute ja voimalikult

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmark Muuta valitsussektorisse kuuluvate Uksasta kasutamine
l&bipaistvamaks ja vbimaldada raamatupidamise atelme
avaandmetena kasutamist nii avalikkusel kui kaikal
sektoril.

Vastutaja Rahandusministeerium
Koostbopartnerid: Praxis, kodanikeihendused

Tahtaeg Detsember 2015

Oodatav tulemus

Valitsussektorisse kuuluvate Ukstastmatupidamise
andmed kontoplaaniga néutud detailsuses on rakeadus
Riigiraha avalikustatud.

Sisu ja ajakava

Riigihanke lahtellesanne koostatud, riigihange Védud
(leping sGImimisel).

Tulemused ja mdju

Sotsiaalmajanduslik kasu: efeddse kasv valitsussektoris
korruptsiooni vahenemine; labipaistvuse suurenemine
avaliku teadlikkuse ja usalduse suurenemine.

Taiendavad oodatud tulemus

ja plaanid nende elluviimiseks

ed

Riskid

Arendustood votavad oodatust kauem aegapaggektile on
raha ette nahtud selleks aastaks.

Tegemist on keeruliste andmetega, mille kasutamiine
pruugi olla igaiihele jdukohane, mistdttu voidaledeat
andmete kasutamisel valesid jareldusi.

Valjakutsed

Teha riigiraha rakenduse kasutamhtedmaks.

Oppetunnid

Vaga vahe soovitakse anda tagasisidenduse kasutamig
kohta voi teha ettepanekuid, mida ja kuidas vodemini
teha.

28

e



Tegevus 4.2.

Kohalike omavalitsuste erasektorisse ja kolmandassktorisse kuuluvate
tehingupartnerite avalikustamine ning selle infoitilestamine ariregistriga tehinguga
seotud isikute valjatoomiseks

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmark Ennetada korruptsiooni, suurendada awekkktrolli l1abi
kohalike omavalitsuste tehingupartnerite ja nendesgaud
isikute avaldamise kaudu ning viimaldada saadaaaldst
toetuse saajatest.

Vastutaja Rahandusministeerium
Koostbopartnerid: Justiitsministeerium, Riigikorkro

Tahtaeg Juuni 2016

Oodatav tulemus

Juriidilisest isikust tehingupanithen riigiraha rakenduses
kohalike omavalitsuste kannete osas tuvastatavad.

Sisu ja ajakava

Lahtetlesanne on koos partneritega labi arutatselja
alusel eelndu kavand koostatud. Eesmark esitadsbis
2015kooskdlastusringile.

Kohalikke omavalitsusi on teavitatud soovist deeihaid
andmeid 2016. aastal koguma hakata.

Ariregistriga on kokku lepitud juhatuse likmetedanete
vahetus.

Tulemused ja mdju

Labipaistvuse suurenemine; avaédlikkuse ja usalduse
suurenemine, korruptsiooni vahenemine, efektiivasy
avalikus sektoris.

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Tehingupartnerite info olemasolu véimaldab luua
taiendavaid seoseid teiste andmetega. Lisaks gtiriégon
kavas Uhendada andmestik naiteks riigihangetetregis

Riskid

Osade kohalike omavalitsuste raamatupidamise
infoslisteemid ei ole ilma mahukamate Umberkorraisega
voimelised andmeid tehingupartnereid eristavaliMloma
kéikide kannete osas. Vdimaldame neil vajalikus raga
saada ajapikendust. Seetdttu votab aega, enndikinld
kannete osas oleks tehingupartneritest juriidilisédid
tuvastatavad.

Valjakutsed

Saada andmed kokku tervikuna.

Oppetunnid

Keeruline on avalike andmeid avaandnaetealikustada,
kuna labipaistvus ja avatus ei ole vaga tugevattgibina
Uhiskonda juurdunud.

Tehingupartnerite ndukogu ja asutajate/omanike Bngaa

riigiraha rakenduses vélja tuua.
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Tegevus 4.3.

Riigiraha rakendusse riigieelarvest toetust saanuabathenduste lisamine.

Staatus Elluviimisel uuendatud ajakava jargi

Eesmark Muuta avaliku raha kasutamine labipaisakana
voimaldada saada ulevaadet riigieelarvest toetistagest
vabalihendustest ning neile eraldatud rahalistelstudest.

Vastutaja Rahandusministeerium
Koostdopartnerid: Siseministeerium, EMSL

Tahtaeg Detsember 2015

Oodatav tulemus

Tuvastatud on SAP-i ja riigiraHeraluse Uhilduvus ning
arendustegevuste vajadus ja ulatus.

Sisu ja ajakava

Osapooltega koostdds on vélja selgitamisel Ulevsiateja
Ulesehitus sihtgruppide 16ikes ning vastavalt selfAP-i
vOimalused ja arendusvajadused. Toimunud 3 kohtumis
(aprill, juuni, juuli), septembris tulemas uus katmtine.

Tulemused ja mdju

Rahastajatel ja vabatihendustikeaha arendamise eest
vastutajatel ning avalikkusel on llevaade, millisdkonda
kui suures mahus toetatakse.

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid nend
elluviimiseks

Ulevaade annab alusandmed ja sellega aitab teostada
cdetailset anallidsi raha paigutamise tulemuslikasedju
kohta ning suunata ja planeerida tulevast rahagassavalt
riiklikele prioriteetidele ja valdkondlikes stratpates
satestatud eesmarkidele.

Riskid

Tegevus ei pruugi realiseeruda esialgseasttses
(riigiraha rakendusse lisamise néol), kuid vabadhbstele ja
valdkonna eest vastutajatele sobib ka andmete
kattesaadavaks tegemine 1 kord aastas, mida stiswadt
vajadusele toodeldakse.

Valjakutsed

Kvaliteetsete andmete saamine SARIdab
raamatupidajatelt / SAPi andmesisestajatelt teadmis
oskust lisaklassifikaatorite kasutamisel.

Alusandmete pdhjal anallilisi teostamine eeldab atedme
to6otlemise oskust ja voimekust.

Kogu projekt eeldab koostddd eri ametkondade vahel
EMSL, KUSK, SIM, RaM jt asjaosalised.

Oppetunnid

Enne Uldise eesmargi sdnastust olelenpd asjaosalistega
tapselt kokku leppima, miks, mida ja kelle jaoksetakse
avalikustada. Tegelikkuses vajab toetuse andmisk po
uleriigilist Ghtlustamist, lihtsustamist ning andmsisu ja
digsuse eest vastutuse viimist raamatupidajatelt n
sisuinimestele. Andmed vales valguses vdivad tabkem
kahju kui kasu. Vaja on koondilevaadet vabauheedust
rahastamisest kdikide avaliku sektori Giksuste jdausse

554

poolt.
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Tegevus 4.4.

Juhtndoride andmine kohalikule omavalitsusele kolilalst eelarvest kodanikule
arusaadava luhillevaate koostamiseks riigi eelanvateegia ja riigieelarvega sarnasel

kujul

Staatus Elluviidud

Eesmark Suurendada avaliku raha kasutamise |&bipat ja arusaadavu
kogukondlikul tasandil, ning seeldbi parandada &aess.

Vastutaja Rahandusministeerium
Koosttopartnerid: e- Riigi Akadeemia, Omavalitsdsid,
Riigikantselei

Téhtaeg Marts 2015

Oodatav tulemus

Juhtnoorid ja luhillevaate naidigesbtatud, lisatud RM
kodulehele ning kohalikele omavalitsustele tutviusta

Sisu ja ajakava

To60d ellu viidud 2015 jaanuaris.

Tulemused ja mdju

Luhitlevaadete modjul suurenelakil omavalitsuse
finantsilisest tegevusest aru saavate kodanikerrimg seelabi ka
soov otsuste kujundamisel kaasa raakida. Tulemyssss
olema kodanike vajadustele paremini vastav kotlatlavalitsus.

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Riskid

Paljude kohalike omavalitsuste ressursilig@gdalused
tdiendavad aruannet koostada on madal, mistothu@ijekt
jdéda reaalsete tulemusteta.

Valjakutsed Veenda kohalike omavalitsusi, et ntéiendav ressursikulu
selle teostamisel pikemas perspektiivis ara tasub.
Oppetunnid Partnerite huvi selle projekti sisutisestamise vastu on

passiivne.
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Il PRIORITEETVALDKOND:

Kodanikust lahtuvad avalikud teenused

Prioriteet keskendub avalike teenuste koosloomep@iteid arvestavale arendamisele, et
muuta teenuseid kodanikule mugavamaks, ning andkédéiiesaadavaks tegemisele
avaandmete kujul. Avaandmed aitavad kaasa kooslpatsesside hoogustumisele.

Lubadus 5: TOsta avalike teenuste arendamise jatasuse kvaliteeti

Lubaduse eesmargiks on suurendada avalike teenkasitajamugavust, muutes

ametnikuvaate teenuse tarbija vaateks, ning kaseteenuste kujundamisel koosloomet.
Asutuselileste teenuste arendamise soodustamisek&s&l selge Ullevaade pakutavatest
avalikest teenustest ja nendega seotud info-jaust@malitest. Avalike teenuste arendamise
toetamiseks koondatakse erinevad juhised Uhtsessendusse, et hdlbustada teenuste
valjatootamist.

Aprillis 2014 valitsuskabineti ndupidamisel heakd&tud kontseptsiooni mitteresidentidele
Eesti digitaalse isikutunnistuse véaljastamisetalugseks (e-residentsuse kaivitamiseks)
senine kaivitamise kogemus néaitab, et huvi e-resiitks saamise ning seelabi Eesti ja eriti
siin ariihingute asutamise vastu on erakordselt swh nende isikute seas, kes seni Eestiga
seost ei oma. Algne kava keskenduda eeskatt dgptamkutunnistuse valjastamise
voimaluse loomisele ja arendamisele koos mdningasenuste edasiarendusega, on
asendumas just uudsete teenuste ja arikeskkonndaanese tdusuga pohifookusse.

5.1.Sellise avalike teenuste arendamise | Elluviimisel
interaktiivse veebipdhise tddriistakogu| uuendatud ajakava
(toolboX loomine, kust teenuste jargi
arendajatele nii avalikust, era- kui ka
vabasektorist on kattesaadavad juhised,
metoodika, kasiraamatud ja parim
praktika uute teenuste arendamiseks voi
seniste Umberkujundamiseks

5. Tosta avalike

teenuste 5.2. Avalikest teenustest Ulevaate andmineElluviimisel
arendamise ja niimoodi, et kdik avalikud teenused on| vastavalt ajakavale
osutamise kirjeldatud Uhtses masin- ja inimloetavips
kvaliteeti keeles ning kodanikud teavad, millise

kvaliteediga teenust neile osutada

lubatakse
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5.3.Selliste katseprojektide elluviimine, Elluviimisel
mille raames valitud avalikud teenused vastavalt ajakavale
on kujundatud kasutajale mugava e-
teenuse kujundamise juhise kohaselt

5.4. Mitteresidendi digitaalse isikutunnistusElluviimisel
valjaandmise alustamine uuendatud ajakava
jargi

Tegemist on uue lubadusega, mis panustab AVP pétusie — vastutavuse ja kaasava
otsustamise edendamisse.

Tegevus 5.1.

Sellise avalike teenuste arendamise interaktiiveebipdhise tddriistakogu (toolbox)
loomine, kust teenuste arendajatele nii avalikusta- kui ka vabasektorist on
kattesaadavad juhised, metoodika, kasiraamatud gaim praktika uute teenuste
arendamiseks voi seniste umberkujundamiseks

Staatus Elluviimisel uuendatud ajakava jargi

Eesmark Tegevuse eesmargiks on lahendada ollum@dvalike teenuste
arendajatel oleks olemas niinimetatud tooriistglasit saaks
kiirelt, interaktiivselt ja sobival kujul infot aliie teenuste
arendamise ja juhtimise kohta. Kaesoleval ajainadteskne
lahendus puudub

Vastutaja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
Koosttopartnerid: Riigi Infostisteemi Amet (RIHA),
Rahandusministeerium, teised avaliku sektori asgtus

Tahtaeg September 2016

Oodatav tulemus Olemas on mdéned kasiraamatud Kauv@ieénuste osutamise
roheline raamat, avaliku sektori ariprotsessidéraamat,
kasutajasdbraliku e-teenuse disainimise kasiraammag)riigi
Uldisemaid suundi satestavad dokumendid (nt kooss@amistik,
infouhiskonna arengukava). Eelnimetatud materjahcvaldatud
MKM-i veebilehel, kuid tegemist on failidega, milljgole
omavabhelisi seoseid ning arendajal on raske saakdasud
Ulevaadet. Need materjalid tuleb teha lintsal kkpdutatavaks nii
avalike teenuste arendajatele kui ka teistele konséprotsessis
osalejatele selliselt, et vastavalt konkreetseusekipsusastmele
oleks osalistel ligipdds sobivaimatele tooriistadalvorreldavale
avalike teenuste arendamise kogemusele.

Sisu ja ajakava Otsime rahastust. Hetkel sellesse aastasse teamahaiplaanime
alustada 2016 aastast. Sisendiks ka teenusteHetitel kaib
koostd0 Eesti Disainikeskusega Horizont 2020 ragmnaigkti
realiseerimise osas. Eesti Disainikeskuse pooligitally
Enhanced Public Service Innovation (DEPSI) raametus on
esitatud maikuus 2015. Vastus selle kohta kas atsymositiivne
loodetakse saada 2015 september.
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Tulemused ja moju

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanic
nende elluviimiseks

=

Riskid

Valjakutsed

Oppetunnid

Tegevus 5.2.
Avalikest teenustest llevaate andmine niimoodik@ik avalikud teenused on kirjeldatug
Uhtses masin- ja inimloetavas keeles ning kodanikizdvad, millise kvaliteediga teenust
neile osutada lubatakse

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

D

Eesmark Tegevuse eesmargiks on lahendada oldsdiigis puudub tapn
ja igal ajal dige Ulevaade sellest, kus, milligaignis tasemega
teenuseid riigi- ja KOVi asutused osutavad ningsuggiseid info-
ja teeninduskanaleid teenuste pakkumisel kasugtaks

Vastutaja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
Koostbopartner: Riigi Infosisteemi Amet (RIHA)

Tahtaeg Detsember 2015

Oodatav tulemus MKMi haldusala teenuste kvalitgghliimise juurutamine

Sisu ja ajakava | etapp:
. 26.02 sissejuhatav seminar ametnikele, saama (@&dMi

haldusala sisene kaasamine MKM + 6 ametit): kegatmis ise
osalema teenuste omanike rollis projektis, missedus
valdkonnad/asutused on esindamata

. 09.03 sissejuhatav Ulevaade asutuse juhtidele (nt
esmaspéaevane koosolek) ja palve maéarata teenuategkum ja
juhtkonna tasemel vastutavad isikud

. 20.03 teenuse omanikud on maaratud (Uldvastutajad
(juhtrthma liikmed) ja konkreetsete teenuste omashitdorihma
likmed))

. 26.04 teenuste esmane kaardistus on asutuste(i@ol
vaadatud, taiendatud

. 31.05 on kaardistatud, mis mdddikuid asutusedtkasd
teenuste juhtimiseks.

. 15.06 MKMi haldusala teenuste kirjeldused onekdatud
teenuste kirjeldamise rakenduses MKMi kodulehel

. 15.06 llevaade teenuste kirjelduskeele muutmashajtest
. L6pp: 19.06.2015

Toetava IT-projekti ajakava (veebipdhine teenustalkog, mis on
taaskasutatav teistes haldusalades, veab MKM I §tkos

ITAOga):

. Lahtetlesande analtiusi algus 23.03.2015

. Arendustdode algus 02.04.2015

. Lopptestimine (frontend arendus ja backend aremwdimis)
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08.05.2015
. Toode Uleandmine (liveks valmis) 14.05.2015

Lisaks toimuvad:

. sagedusega umbes 2-3 korda kuus téorihma (kde&tee
teenuste omanikud) koosolekud
. sagedusega 1 kord kuus juhtrihma (juhtkonna talsem

teenuste eest vastutajad) koosolekud

Tulemid:

. 01.07-MKMi haldusala teenused on uhtsetel alustel
kirjeldatud ja MKMi kodulehel avaldatud

- Link teenuste otsingule: https://www.mkm.ee/etfeste-otsing

- Link teenuste statistikale:
https://www.mkm.ee/et/statistika/ministeerium

. MKMi haldusala teenustel on tldvastutajad (agetjishtide
tasemel) ja omanikud (konkreetse teenuse tasemel)

Il etapp (3 - 4 kvartal analtitis, 2015 | kvartahtg:

. Olemasoleva informatsiooni pdhjal (teenuste ldigeed,
teenuste kohta statistilise kohta kogutav statistiinfo) lepitakse
kokku teenuse kvaliteedi juhtimiseks vajalikud elftkad.
Olemasolevate statistiliste naitajate siduminetesit
operatiivjuhtimisega.

. Majandusarengu osakonna poolt hallatava haldusikase
kalkulaatori (IT-lahendus MKMi veebis) edasi aremiize.
Eesmargiks teenuste omanike, juristide abivahesilitega seotu
moddikute arvutamiseks (tdnases lahenduses puuneih waade,
teenuse osutamise kanali vaade).

Il etapp (I kvartal 2015 I6pp Laiaulatuslik kaasaeprojekt):

. MKMi haldusala teenuste kvaliteedi juhtimise s@sni
tutvustamine teiste haldusala esindajatele

. Analls ja juurutamine teistes haldusalades (R016

. Miinimum-programm — kdik e-teenused on kirjeldatu

seisuga 01.03.2016

[®X

Tulemused ja mdju

Teenused on Uhetaoliselt kirfaldiaing teave teenuste kohta on
kokku koondatud ja keskselt avaldatud. On véimtdénuseid ja
teenuseid pakkuvaid asutusi vorrelda.

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanic
nende elluviimiseks

=

Riskid

Valjakutsed

Oppetunnid
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Tegevus 5.3.

Selliste katseprojektide elluviimine, mille raamealitud avalikud teenused on
kujundatud kasutajale mugava e-teenuse kujundamjghkise kohaselt

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmark Tegevuse eesmargiks on lahendada olUkmdvalikke teenuseid
arendataks Uhtsete pohimotete jargi

Vastutaja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
Koostoopartnerid: kdik avaliku sektori asutuseds &eendavad
avalikke teenuseid

Tahtaeg Juuni 2016

Oodatav tulemus

Selliste katseprojektide elluvieimille raames valitud avalikud
teenused on kujundatud kasutajale mugava e-teémjisgadamise
juhise kohaselt

Sisu ja ajakava

20 e-teenuse projekti valjundina on 4 teenust shéihlahenduseks
rahastuse.

1) Maksu- ja Tolliameti projekt ,E-ajatamise teshu
maksumusega 200 000 eurot,

2) Maanteeameti projekt: ,Liiklusregistri digused |
privileegid* maksumusega 20 280 eurot,

3) Maanteeameti projekt: ,Proovinumbrite logiraamat
maksumusega 34 910 eurot,

4) Maanteeameti projekt: ,Soiduki registreerimiskide
tellimine ja haldus* maksumusega 148 640 eurot.
Tingimuseks on, et kdik projektid peavad I6ppemas28asta
jooksul.

Tulemused ja mdju

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanic
nende elluviimiseks

=

Riskid

Valjakutsed

Oppetunnid
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Tegevus 5.4.

Mitteresidendi digitaalse isikutunnistuse véljaandse alustamine

Staatus

Elluviimisel uuendatud ajakava jargi

Eesmark

Parandada mitteresidentide vbimalusirassmed kasutada ning
Uhiskonnaasjades ja ettevotluses osaleda.

Vastutaja

Algselt: Siseministeerium

Kaesolevalt: Riigikantselei

Koostbopartnerid: e-residentsusalgne kaivitamine on toimunud
Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniisti@eriumi
ning Riigikantselei Ghisel vedamis&ln 10 miljoni e-eestlase
programmi rakendamist juhib edaspidi MKM, programmi
ndukogusse kuuluvad seotud riigiasutuste (SiM, BKS, JuM,
RaM) ning erasektori esindajad. Aluskontseptsigamajaliku
seadusloome valjato6tamisse, samuti e-residentsdeieatud
teenuste loomesse on kaasatud laialdane ring jaigirasektori
osapooli jooksvalt.

Tahtaeg

Il kvartal 2016

Oodatav tulemus

E-residendi digitaalse isikutumisistsaanud mitteresidentidele on
peamised neile kasulikud e-teenused (avalikudgaedtori omad)
avatud vOi loodud — ning mugavad kasutada.

Sisu ja ajakava

Tehtud:

e E-residentsuse véljastamine kaivitus 1. detsemboi$d,
alates maist 2015 ka Eesti vélisesindustes.

e Jooksvalt ja pidevalt on taiendatud ja lihtsustaaatlemise
protsessi, sh viidud taotlemine veebipdhiseks.

e Kaivitatud on e-residentsuse arendamine (sh teenust
arendus) ,,10 miljoni e-eestlase” programmina —|&giri
2015 t6otab EAS juures 7-liikmeline meeskond, gi@2id15
kiitis valitsuskabinet heaks 2015-16 tegevuskava

o Ettevotte asutamise lihtsustamiseks ja pangakontode
avamise digitaalsel teel vbimaldamiseks on valminud
oiguslikud analtUsid, ettevalmistamisel vastavatiase
muudatuste eelndud — ilmselt valmivad aga veigemm| 1V
kvartalis 2015

e Uute e-residentidele suunatud teenuste kavandasnisek
korraldatud avaliku ja erasektori osapooltele teeviritusi
ja otseseid kohtumisi, otsitud valismaiseid votnmapeid,
august-sept toimub Garage48 Hackathon, jm. Ses tio
aga jatkub, see on pdhifookus 2015 Il poolaasta162
jooksul.

e Kommunikatsioonitegevus on olnud kavandatult
planeeritud, pooleli on nn teise jargu turundus- ja
kommunikatsiooniplaani elluviimine.

Vorreldes algse ajakavaga kauem kestvad voi uue)j&ifa
planeeritud tegevused:

e Mobiil-ID valjastamise lisamine

e E-residentsuse veebikeskkonna arendus (sh ligipaéasto
lihtsustamine teenuste leidmiseks)

Tulemused ja mdju

Vastavalt juulis 2015 valitsuskabs heakskiidetud programmi
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tegevuskavale on eesmargiks jargmised tulemused:

e 2015.al6puks 5000 e-residenti (taitub tle), 201&paks

10000 e-residenti

e 2016.a on e-residendid loonud 1000 uut ettevotet
Tegevuse tulemusel kasvab Eesti majandusruum eitee
tarbijate arv, mis toob ekspordivéimalusi, lisatattevotetele,
taiendatavat maksutulu riigile).
Samas kasvab mitteresidentidele ligipaas Eesemrdtdele kdikjalt
maailmast — eriti ettevotluses osalemise eesmargil.

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanic
nende elluviimiseks

| Kaasata e-residentide nn Eesti asja ajamisse +ieskonnaellu ja
I majandushuvide edendamisse nt. Selle nimel kavakskka e-

residentide nn kogukonna loomisele suunatud tegedaspidi.

Riskid

Piisavalt kiirelt ja paindlikult tegutsedalgmine — seadusandluse
uuendamine, uute teenuste loomine, jne.

Erasektori piisav kaasumine — nende poolt uuteusterpiisavalt
agar loomine

Teiste riikide tulek sarnase pakkumusega ,turule”

Valjakutsed

Piisava ja piisavalt paindliku eeldiseerahastuse tagamine

Oppetunnid

Huvi on suurem, kui oskasime oodatkeme selle vorra tldiselt
plaanitust kiiremini pidanud tegutsema, mis onteekid ressursi
leidmise (inimesed + raha) valjakutseid
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Lubadus 6: Kasutada laialdaselt avaandmeid

Lubaduse eesmargiks on soodustada innovatsiodravaandmete laialdasema taaskasutuse,
hoogustada koosloomeprotsesse, elavdada majaadiisijendada avaliku sektori
l&bipaistvust.

6.1.Avaandmete portaali Elluviidud
opendata.riik.ee taiskasutusse
andmine: proovikasutusest n-0
pariskasutusse uleviimine
koos esmatasandi

6. Kasutada organisatsioonilise toe
laialdaselt tagamisega
avaandmeid

6.2. Taotlusvoorude korraldamineElluviidud
andmete avamiseks, ka
linkandmete katseprojektide
elluviimiseks

6.3. Avaandmete taaskasutust | Elluviimisel vastavalt
edendavate Urituste ajakavale
(hakkimispaevade ehk
hackathoide, teabepaevade,
seminaride jne) korraldaming

Tegemist on jatkuva lubadusega, mis panustab AH/aartuste — vastutavuse ja
l&bipaistvuse edendamisse.

Tegevus 6.1.
Avaandmete portaali opendata.riik.ee taiskasutuasglmine: proovikasutusest n-¢
pariskasutusse uleviimine koos esmatasandi orgatgganilise toe tagamisega

Staatus Elluviidud.

Eesmark Tegevuse eesmargiks on vélja arendadadciate
infrastruktuuri keskne komponent — avaandmete pbrta
opendata.riik.ee. Keskse portaali kaudu tagatajesiéhiele
avaliku sektori juurdepaasupiiranguteta andmetele
juurdepdads, taaskasutamine ja edasijagamine @rjbst
mittedrilistel eesmarkidel.

Vastutaja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
Koostoopartnerid: Eesti Infotehnoloogia ja

Telekommunikatsiooni Liit, avaandmete kogukond,
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teabevaldajad.

Tahtaeg

Jaanuar 2015.

Oodatav tulemus

Portaal toimib ja sinna laetakee &laandmeid.

Sisu ja ajakava

Portaali lahtetilesande koostamine, hanke labi wgmi
testimine ja kasutusele vétmine. Projekti algudesaper
2014, 16pp veebruar 2015.

Portaal on loodud, testitud ja avatud (jaanuar 204&ldav
organisatsioon on kaivitatud, toimub portaali haidze
(alates veebruarist 2015).

Tulemused ja moju

Projekti tulemusena loodi portass koondab riigi avaliku
sektori avaandmeid. Portaali kasutajad on avaliosi
asutused

- Teabevaldajad saavad avaandmeid registreeridalj

Ules laadida portaali. Igatks saab andmeid alla
laadida ja taaskasutada.

- Portaalis saab anda tagasisidet, milliseid avaartr
oodatakse ning seejarel saab vastav asutus pa&in
voimaluse korral reageerida

- On koostatud juhendid teabevaldajatele

- Portaali arendab ja haldab MKM

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Edasi on plaanis koguda tagasisidet portaali kggetg teha
lisaarendusi ning mddta avaandmete kasutamistrtégse

Riskid

Suurim risk on avaandmete puudus. Teinar@uisk on
vahene huvi avaandmete vastu.

v

Valjakutsed Kdige suurem valjakutse on andmetenikea
motiveerimine andmeid avama.

Oppetunnid Avaandmete temaatika on teabevaldajaigras.
Koolitused on véaga olulised, et andmete avamisieleel
motlema hakatakse.

Tegevus 6.2.

Taotlusvoorude korraldamine andmete avamiseks, ikkdndmete katseprojektide

elluviimiseks

Staatus Elluviidud.

Eesmark Tegevuse eesmargiks on aidata teabevdldaj@a andmete
esitamisel avaandmetena, tdsta andmete kvalitektigsust

Vastutaja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium

Tahtaeg Veebruar 2014
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Oodatav tulemus

Raha on eraldatud kdikidele taidtg, kelle projekt heaks
kiideti.

Sisu ja ajakava

Loodi taotlusvoorud andmete avamise rahastamiseks.
Voorud avati veebruaris 2014 ja rahastusotsusedmetis
2014.

Tulemused ja mdju

Taotlusvoorude tulemusel on daawd olukord, kus
avaliku sektori asutuste poolt toodetud, kogutusi@itatud
suur hulk andmeid ja infosisu (nagu statistikajmandmed,
majandusandmed, keskkonnaandmed, arhiivimaterjalid,
raamatud, muuseumikogud) on kattesaadavad ja kagath
avaandmetena portaali kaudu.

Lisaks on taotlusvooru tulemusel teabevaldajadatdanud
Umber oma infoslisteemide talitlusprotsessid tagamak
avaliku teabe kattesaadavuse taaskasutamist véawe!d
kujul 1abi avaandmete teabevarava vastavalt avadiibe
seaduse, EL avaliku sektori teabe direktiivi (2Q82EU) ja
konsultatsiooniprotsessis oleva Eesti avaliku teabe
masinloetava avalikustamise rohelise raamatu nfauete

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Taiendavalt pakume teabevaldajatele voimalusteadattaha
andmete avamisega seotud arendustegevusteks.

Riskid

Suur risk on, et voorudest saadud rahgsiis, et taielikult
valja arendada asutuste oma avaandmete taristu.

Valjakutsed Suur valjakutse on taotlejate motiwvegre just avaandmete
jaoks rahastust kisima.

Oppetunnid Taotlusvoor peab olema vaga selgétsali l1abitav,
vastasel juhul ei ole taotlejatel erilist huvi vost raha
kisida.

Tegevus 6.3.

Avaandmete taaskasutust edendavate Urituste (hakipaievade ehk
hackathonide, teabepdevade, seminaride jne) koraatine

Staatus

Elluviimisel vastavalt ajakavale.

Eesmark

Tegevuse eesmargiks on soodustada an@rasikasutamis
ja tOsta teabevaldajate, teabe taaskasutajatdgasd
teadlikkust avaandmete loomise ja taaskasutusasvall

Vastutaja

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
Koosttopartnerid: Eesti Infotehnoloogia ja
Telekommunikatsiooni Liit, avaandmete kogukond,
teabevaldajad.

Tahtaeg

Kevad 2016

Oodatav tulemus

Avalikke andmeid hakatakse rohkasutama, tduseb
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andmete kasutamise teadlikkus.

Sisu ja ajakava

Tehtud t66d:

- Teabepéev toimus kevadel 2015. Teabepaev oli
suunatud koikidele teabevaldajatele ja avaandme
huvitatutele. Anti Glevaade, mis on avaandmed, m
nendega teha saab ning miks see teema oluline o

Edasised t66d:

- Koolituste labiviimine (stgisel 2013oolitused on
moeldud teabevaldajatele, kes soovivad hakata
andmeid avama ning see annab juba tehnilisema

test
ida
n.

pildi

andmete avamise probleemidest. Hackaton (kevadel

2016). Hackatoni eesmark on leida avaandmetele
rakendust ja neis kasu. Hacktoni tulemusena pea

KS

selguma, mida saab avaandmetega teha, milline fulu

ja vaartus neis peitub.

Tulemused ja mdju

Avaandmete temaatika tutvustataieenale ringile naitas,
et teema huvitab vaga paljusid osapooli, tekitegiakaid
arvamusi ja paneb inimesed teistmoodi métlema.

Kdige olulisem moju on otseselt andmete avamise
kiirenemine ja avatud andmete suurenemine.

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Plaanis on jatkata temaatiliste Urituste korraldzmga.

Riskid

Riskiks on teema ule tdhtsustamine teistésaimate
valdkondade ja probleemide korval.

Valjakutsed Suurim valjakutse on lisaks informeesele ka reaalselt
andmete avamist mdjutada.
Oppetunnid Tuleb alustada algusest. Avaandmetsten6n tundmatu

termin suuremale osale avalikust sektorist.
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